Акт
о результатах  контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию   инвестиционных программ  (проектов) развития общественной инфраструктуры  в МО  Чекашевское сельское поселение в  2016 году».

г.  Вятские Поляны                                                                                              11 мая  2017 г.
  В соответствии с п. 3.6. плана работы контрольно-счетной комиссии на 2017 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии от 26.12.2016 г. № 37,    консультантом контрольно-счётной комиссии Одинцевой С.Э. и старшим экспертом контрольно-счётной комиссии Соловьёвой И.Г.  было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры  сельских поселений  Вятскополянского района  в 2016 году» в Чекашевском  сельском поселении.
Проверка начата: 05 мая и закончена 11 мая 2017 года.
Целью   мероприятия является  проверка   законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры  в Чекашевском сельском поселении.
  Предметом контрольного мероприятия являются средства, направленные на  финансирование инвестиционных программ  (проектов) развития общественной инфраструктуры в виде субсидии из областного бюджета,  средства местного бюджета, средства граждан и организаций, направленные на выполнение условий софинансирования, предусмотренных соглашением, заключенным между министерством социального развития Кировской области, администрацией Чекашевского сельского поселенияи и администрацией Вятскополянского района. 
  Нормативные правовые акты, используемые по проверяемому вопросу:       
  -  Законы Кировской области об областном бюджете на 2016 и 2017  год;  
  - постановление Правительства Кировской области от 16.03.2016 г. N 89/150 "Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году»;
  - платежные и иные документы, подтверждающие расходование средств областного бюджета, средств местного бюджета, средств граждан и спонсоров.                     
  В соответствии с приложением № 1  "Перечень прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований городских и сельских поселений в Кировской области ", утверждёным постановлением Правительства Кировской области  от 16.03.2016 г. N 89/150    в Чекашевском сельском поселении прошёл конкурсный отбор проект по реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево.

 В ходе проведения мероприятия по  использованию средств бюджета на реализацию инвестиционных программ  развития общественной инфраструктуры  в МО Чекашевское сельское поселение  установлено, что в соответствии с решением  сельской Думы от 24.06.2015 г. № 18  «Об участии в проекте по поддержке местных инициатив»,  протоколом собрания граждан дер. Матвеево от 09.09.2015 года  предусмотрено принять участие в реализации  инвестиционной программы  с проектом по  реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево.
При проведении собраний граждан принимал участие консультант проекта по поддержке местных инициатив Дрогов Е.М.
Программа  социально-экономического развития муниципального образования Чекашевское сельское поселение  на 2016 год с инвестиционным планом на выполнение работ реконструкции водопроводных сетей в дер. Матвеево утверждена решением сельской Думы № 32 от 07.10.2015 г. 
Заключено соглашение № 003-п от 15.04.2016 г. с министерством социального развития Кировской области о представлении в 2016-2017 годах   субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования Чекашевское сельское поселение Вятскополянского района на софинансирование   инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области в объёме 452, 557 тыс. руб. 
В соответствии с п. 2.1.1. вышеуказанного  соглашения субсидия, утвержденная к предоставлению в 2016 году,  должна быть перечислена на лицевой счет администрации поселения в соответствии с кассовым планом после получения от получателя субсидии копии документов, подтверждающие фактически выполненные работы (оказанные услуги), и кассовые расходы местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам  в течение 2016 года. Фактически средства субсидии были перечислены в поселение 03.02.2017 г. в сумме 452 557,0 руб.
В соответствии Соглашением № 006-п от 15.04.2016 г., заключённому с министерством социального развития Кировской области, стоимость данного проекта должна составлять 702 857,0  рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета 452 557,0 руб. (64,39 %);
- за счёт средств местного бюджета – 70 300,0 руб. (10,0 %);
- за счёт средств населения – 145 000,0 руб. (20,63 %);
- за счёт средств спонсоров – 35 000,0 руб. (4,98 %).

Протоколом общего собрания жителей дер. Матвеево от 26.05.2014 года было принято решение о выдвижении на участие в проекте поддержки местных инициатив проект по реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево и о размере взноса с населения в данный проект в сумме 1 500,0 руб. с человека.
В ходке проверки было установлено, что денежные средства от населения были собраны инициативной группой в полном объёме, а именно в сумме 145 000,0 руб. и внесены на расчётный счёт администрации поселения квитанцией от 24.03.2016 г.
Средства от спонсоров перечислены на расчётный счёт администрации поселения  безналичным путём в сумме 35 000,0 рублей, а именно:
- от ООО «Блесна»  в сумме 5 000,00 рублей;
- от ООО «Песчаный карьер» в сумме 5 000,0 руб.;
- от ООО «Сотка зелени» в сумме 5 000,0 руб.;
- от МКП «Коммунальщик» в сумме 10 000,0 руб.;
- ИП Мельников А.В. в сумме 8 500,0 руб. 
Таким образом, условия софинансирования проекта населением и спонсорами соблюдены.
Условия софинансирования проектов местным бюджетом также было выполнено в полном объёме.

Для разработки проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ № 546 от 01.11.2013 года с ООО «Поляны–Строй-Проект» г. Вятские Поляны на сумму  13 800,0 руб. Оплата за выполнение проектных работ произведена в полном объеме платёжным поручением  № 78 от 26.03.2014 г. за счёт средств местного бюджета.
В рамках реализации проекта с КОГБУ «РЦЦС» был заключен договор № 9/1541 от 14.11.2013г. для осуществления проверки достоверности сметной стоимости на выполнение работ по  реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево  на сумму 661,0 руб. Оплата исполнителю произведена за счет средств местного бюджета  платежным поручением № 348 от  25.12.2013 г. в полном объеме.  
Так как в 2014 году Чекашевское сельское поселение не выиграло конкурс по отбору проектов поддержки местных инициатив, то для уточнения сметы для проведения работ по реконструкции водопроводных сетей был заключён договор на выполнение сметных работ № 587 от 01.07.2014 г.  с ООО «Поляны–Строй-Проект» г. Вятские Поляны на сумму  2 000,0 руб. Оплата по данному договору произведена в полном объёме платёжным поручением № 269 от 05.09.2014 г. 
Также был заключён договор № 9/475 от 16.07.2014 г. с КОГБУ «РЦЦС» на проверку достоверности стоимости сметной документации  на сумму 856,0 руб. Оплата произведена платёжным поручением № 268 от 05.09.2014 г. на сумму 856,0 руб.
Следует отметить, что и в 2015 году данный проект не смог победить в проекте по поддержке местных инициатив. В 2015 году на безвозмездной основе доработан локальный сметный расчёт по реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево в результате доработки и приведения цен в соответствие стоимость планируемых работ составила 672 098,0 руб. 
   На выполнение работ  по реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево муниципальным заказчиком – администрацией Чекашевского сельского поселения -  подана заявка на размещение заказа  с указанием начальной максимальной цены контракта в сумме 672 098,0 руб. в уполномоченный орган Кировское областное государственное казённое учреждение «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».
В   соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 13.07.2016 г. комиссией по осуществлению закупок было принято решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявке требованиям Федерального законодательства и документации о данном аукционе и о признании аукциона не состоявшимся.  Таким образом, муниципальный контракт был заключён с единственным участником аукциона по начальной максимальной цене контракта.
Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево был заключён 26.07.2016 г. на сумму 672 098,0 руб. с ООО «Вятжилсервис» со сроком  окончания работ до 01.10.2016 года. В соответствии с локальным сметным расчётом должны быть обустроены 3 колодца и установлены 3 пожарных гидранта, обустроен пожарный водоём с последующим благоустройством территории над пожарным водоёмом. 
Во исполнение обеспечения выполнения обязательств по муниципальному контракту ООО «Вятжилсервис» перечислена сумма залога в размере 33 604,9 руб. платёжным поручением № 82 от 22.07.2016 года. Возврат залоговой суммы подрядной организации в размере 33 604,9 руб. был произведён администрацией поселения после завершения работ.
В соответствии с актом  о приемке выполненных работ  ф. КС-2  и справкой  о стоимости выполненных работ и затрат  ф. КС-3  от 27.09.2016  г. на   сумму 672 098,0 руб. работы  по реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево выполнены в соответствии с муниципальным контрактом   в полном объеме и в установленный срок. 
В 2016 году  расчеты с подрядчиком ООО «Вятжилсервис»  осуществлены частично в сумме 219 541,0 руб. за счёт средств местного бюджета.
Окончательная оплата произведена в феврале 2017 года после поступления средств областного бюджета на расчётный счёт администрации поселения, а именно платёжным поручением № 19 от 03.02.2017 г. в сумме 452 557,0 руб.  Следует отметить, что в соответствии с п. 3.8. муниципального контракта расчеты с подрядчиком должны быть окончательно произведены до 30.12.2016 года. Так как средства областного софинансирования поступили в администрацию поселения 03.02.2017 года  мемориальным ордером № 8, то данный пункт контракта заказчиком был нарушен. Подрядчик не применял штрафные санкции к администрации за просрочку оплаты произведенных работ.
Для осуществления функций строительного контроля за выполнением работ по реконструкции водопроводных сетей дер. Матвеево был заключён договор № 4 от 18.07.2016 г.  с   ООО «Лана» на сумму 13 442,0 руб. (2 % от цены муниципального контракта). Подпись  строительного контроля в акте приемки выполненных работ ф. КС-2, актах освидетельствования скрытых работ в количестве 10 единиц имеется. 
Оплата работ за выполнение функций строительного контроля произведена платежным поручением № 385 от 28.10.2016 г. в полном объеме за счёт средств местного бюджета.
Объемы софинансирования инвестиционного проекта составили:                                                                                                           в руб.
	Наименование
	План
	Факт 
	отклонение

	Стоимость инвестиционного проекта, в т.ч.:
	702 857,0
	702 857,0
	- 

	- областная субсидия
	452 557,0
	452 557,0
	- 

	- местный бюджет
	70 300,0
	70 300,0
	- 

	- население
	145 000,0
	145 000,0
	-

	- спонсоры
	35 000,0
	35 000,0
	-



В стоимость инвестиционного проекта, определенную Соглашением о предоставлении субсидии, кроме муниципального контракта на сумму 672 098,0 руб.  включена   оплата  услуги по осуществлению строительного контроля в размере 13 442,0 руб., а также расходы по  выполнению проектно-сметной документации в сумме 15 800,0 руб., по  поверке достоверности сметной стоимости в размере   1 517,0  руб.
Реализация данного проекта в дер. Матвеево имеет большое социальное значение, так как водопровод  в деревне теперь  соответствует противопожарным требованиям (обеспечен необходимым количеством пожарных гидрантов и обустроен пожарный резервуар).
Выездной проверкой установлено, что колодцы обустроены, но грунт вокруг них провалился, на двух колодцах наблюдается разрушение бетонной отмостки, что свидетельствует о некачественном выполнении работ.  Пожарные гидранты установлены и находятся в действующем состоянии. Пожарный водоём обустроен, промерзание воды в водоёме не установлено, работы по благоустройству территории над пожарным водоёмом произведены частично.  А именно: -  кустарник, срезанный в ходе подготовки территории для пожарного водоёма, вывезен частично; - рекультивация территории произведена поверхностно, не выровнен  грунт, но посев газонов произведён.


Выводы.

Проведенное мероприятие отмечает положительное решение социальной проблемы в ходе реализации инвестиционного проекта в Чекашевском сельском поселении, такой как обеспечение противопожарной безопасности деревни Матвеево. В 2017 году поселение продолжает принимать участие в реализации проектов поддержки местных инициатив по реконструкции водопроводных сетей в с. Чекашево. 
При этом следует отметить, что работы по обустройству колодцев произведены некачественно, не утрамбован грунт, что дало возможность для оседания грунта вокруг колодцев и привело к разрушению отмостки вокруг колодцев. Также некачественно произведены работы по благоустройству территории над пожарным водоёмом.
По результатам проверки контрольно-счётная комиссия настоятельно рекомендует главе поселения принять меры к устранению недостатков, выявленных в ходе визуального осмотра колодцев и территории пожарного водоёма в рамках гарантийного обязательства подрядной организации.
Информацию о принятых мерах по устранению недоделок представить в контрольно-счётную комиссию Вятскополянского района до 10 июня 2017 года.

Консультант 
контрольно-счётной комиссии                                                                       С.Э. Одинцева

Старший эксперт
контрольно-счётной комиссии                                                                       И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель КСК
Вятскополянского района                                                                               А.В. Матвеев
ОЗНАКОМЛЕН:
Глава администрации 
Чекашевского сельского   
поселения                                                                                                          В.Л. Мельников
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