Акт
о результатах  контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию   инвестиционных программ  (проектов) развития общественной инфраструктуры  муниципального образования Вятскополянский муниципальный район 
Кировской области в 2016 году».

г.  Вятские Поляны                                                                                         31  мая  2017 г.
  В соответствии с п. 3.6. плана работы контрольно-счетной комиссии на 2017 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии от 26.12.2016 г. № 37,    консультантом контрольно-счётной комиссии Одинцевой С.Э. и старшим экспертом контрольно-счётной комиссии Соловьёвой И.Г.  было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры  муниципального образования Вятскополянский муниципальный район  2016 году» в МКОУ ДО «Сосновская детская школа искусств».
Проверка начата: 22 и закончена 31 мая 2017 года.
Целью   мероприятия является  проверка   законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры  в муниципальном казённом образовательном учреждении дополнительного образования «Сосновская детская школа искусств», далее МКОУ ДО «Сосновская ДШИ».
  Предметом контрольного мероприятия являются средства, направленные на  финансирование инвестиционных программ  (проектов) развития общественной инфраструктуры в виде субсидии из областного бюджета,  средства местного бюджета, средства граждан и организаций, направленные на выполнение условий софинансирования, предусмотренных соглашением, заключенным между министерством социального развития Кировской области и администрацией Вятскополянского района. 
  Нормативные правовые акты, используемые по проверяемому вопросу:       
  -  Законы Кировской области об областном бюджете на 2016 и 2017  год;  
  - постановление Правительства Кировской области от 16.03.2016 г. N 89/150 "Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2016 году»;
  - платежные и иные документы, подтверждающие расходование средств областного бюджета, средств местного бюджета, средств граждан и спонсоров.                     
  В соответствии с приложением № 2  "Перечень прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований – муниципальных районов в Кировской области", утверждёным постановлением Правительства Кировской области  от 16.03.2016 г. N 89/150  в Вятскополянском муниципальном районе прошёл конкурсный отбор проект:
- «Подарим тепло детям», замена окон и ремонт системы отопления здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» и МКОУ ДО Дома детского творчества, ул. Комсомольская, д.1, г. Сосновка.

 В ходе проведения мероприятия по  использованию средств бюджета на реализацию инвестиционных программ  развития общественной инфраструктуры  в МО Вятскополянский муниципальный район установлено, что в соответствии с решением  Вятскополянской районной Думы от 10.06.2015 г. № 41 «Об участии в проекте по поддержке местных инициатив»,  протоколом итогового собрания коллектива МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» от 10.09.2015 года предусмотрено принять участие в реализации  инвестиционной программы  с проектом по замене окон и ремонту системы отопления здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ». Также данным собранием была избрана инициативная группа из 5-ти человек и определён размер взноса населения в реализацию проекта, который составил не менее 150,0 руб. с человека старше 18-ти летнего возраста.
При проведении собраний граждан принимал участие консультант проекта по поддержке местных инициатив Махотин В.А.
Программа  социально-экономического развития муниципального образования Вятскополянский муниципальный район  на 2016 год  утверждена решением районной Думы № 67 от 28.10.2015 г. 
Заключено соглашение № 018-мр от 21.04.2016 г. с министерством социального развития Кировской области о представлении в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Вятскополянский муниципальный район на софинансирование   инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области в объёме 2 520,958 тыс. руб., из них:  
-  на проект «Подарим детям тепло», замена окон и ремонт системы отопления здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» - 1 018,878 тыс. руб.
В соответствии с п. 2.1.1. вышеуказанного  соглашения субсидия, утвержденная к предоставлению в 2016 году,  должна быть перечислена на лицевой счет администрации района в соответствии с кассовым планом после получения от получателя субсидии копии документов, подтверждающие фактически выполненные работы (оказанные услуги), и кассовые расходы местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам  по всем инвестиционным проектам в течение 2016 года. 
Одним из условий выделения субсидии является обеспечение софинансирования проекта за счёт средств местного бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников в следующих объёмах:
- за счёт средств областного бюджета 1 018 878,0 руб. (61,67 %);
- за счёт средств местного бюджета – 173 969,0 руб. (10,53 %);
- за счёт средств населения – 359 325,0 руб. (21,75 %);
- за счёт средств спонсоров – 100 000,0 руб. (6,05 %).

В ходе проверки было установлено, что денежные средства от населения были собраны инициативной группой в сумме 220 840,0 руб. в марте 2016 года и внесены на расчётный счёт МКОУ ДО «Сосновская ДШИ».  В июне  этого же года  были собраны ещё средства в размере 12 550,0 руб., которые также были внесены на счёт учреждения. Таким образом, взнос населения составил 233 390,0 руб., что составляет 64,95 % от необходимой суммы софинансирования населения в реализуемый проект. Данный факт свидетельствует о недостаточной работе инициативной группы по привлечению средств от населения.
Средства от спонсоров перечислены на расчётный счёт администрации района  безналичным путём в сумме 100 000,0 рублей, а именно:
- от ТСЖ «Альтернатива» - 5 000,0 руб.  платёжным поручением № 38 от 17.03.2016 г.;
- от ТСЖ «Надежда» - 2 500,0  руб. платёжным поручением № 31 от 21.03.2016 г.; 
- от ООО «Весна» - 1 000,0 руб. платёжным поручением № 586 от 21.03.2016 г.; 
- от ООО «Мастер-Окно» - 3 000,0 руб. платёжным поручением № 38 от 22.03.2016 г.; 
- от ООО «Торговый дом Усть-Люга» - 5 000,0 руб. платёжным поручением № 249 от 22.03.2016 г.; 
- от ООО «Маркетинговая компания «Вятбот» - 5 000,0 руб. платёжным поручением № 22 от 22.03.2016 г.; 
- от ООО «Титан» - 10 000,0 руб. платёжным поручением № 58 от 23.03.2016 г.; 
- от ООО «Стройсервис» - 10 000,0 руб. платёжным поручением № 110 от 25.03.2016 г.; 
- от ООО «Коммунальная энергетика» - 29 500,0 руб. платёжными поручениями № 122 от 25.03.2016 г. и № 133 от 07.04.2016 г.; 
- от ООО «Энергетик-2» - 1 000,0 руб. платёжным поручением № 67 от     25.03.2016 г.;
- от ООО «Саитов» - 5 000,0 руб. платёжным поручением № 98 от 25.03.2016 г.;
- от ООО «Стеклопластик - А» - 3 000,0 руб. платёжным поручением № 51 от 28.03.2016 г.;
- от местной мусульманской религиозной организации «Махалля» - 5 000,0 руб. платёжным поручением № 24 от 28.03.2016 г.;
- от ООО «Сосновский хлебозавод» - 3 000,0 руб. платёжным поручением № 50 от 29.03.2016 г.;
- от  местной православной религиозной организации «Приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы» - 5 000,0 руб. платёжным поручением № 13 от 29.03.2016 г.;
-  от ООО «Скорпион» - 2 000,0 руб. платёжным поручением № 64 от 28.03.2016 г.;
-  от ООО «Лидерпрофстрой» - 5 000,0 руб. платёжным поручением № 416 от 31.03.2016 г.
Таким образом, условия софинансирования проекта по средствам спонсоров выполнены в полном объёме.
Условия софинансирования проекта местным бюджетом также выполнены в полном объёме.

Проект «Подарим детям тепло», замена окон и ремонт системы отопления здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ». 
Для разработки проектно-сметной документации по замене окон и ремонту системы отопления здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»  был заключен договор на выполнение проектных работ № 14 от 25.05.2011 года с ООО «Архитектурно-планировочное бюро» г. Вятские Поляны на сумму  10 098,0 руб. Оплата за выполнение проектных работ произведена в полном объеме платёжным поручением  № 286 от 15.06.2011 г. за счёт средств учреждения.
Для осуществления проверки достоверности сметной стоимости на выполнение работ по замене окон и ремонту  системы отопления МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» был заключен договор № 9/1202 от 08.06.2011 г. с ГАУ «Кировский региональный центр ценообразования в строительстве» на сумму 2 522,0 руб. Оплата исполнителю произведена за счет средств учреждения  платежным поручением № 287 от  15.06.2011 г. в полном объеме.  
В виду отсутствия необходимых средств в бюджете района, предусмотренные сметой работы в период 2011-2015 годы  не были выполнены.
В 2014 году МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» был заключён договор № 18 от 14.04.2014 г. с ООО Архитектурно-планировочное бюро» для составления сметы на замену окон в здании школы на сумму 2 357,0 руб.(перерасчёт сметы в цены 2014 года).
Для определения достоверности сметной стоимости работ по замене окон в здании учреждения с КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» был заключён договор № 9/268 от 24.04.2014 г. на сумму 2 143,0 руб. Оплата произведена платёжным поручением № 190 от 28.05.2014 г. на сумму 2 143,0 руб. за счёт средств учреждения. Сметная стоимость работ по замене окон составила 1 262,43  тыс. руб. (в сметный расчёт включены услуги по строительному контролю в размере 13, 365 тыс. руб.).
В соответствии с договором № 748 от 03.08.2015 г., заключённым с ООО «Проект Сервис Плюс» г. Вятские Поляны, на составление смет на ремонт системы отопления  и замене окон здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ», сметная стоимость ремонта системы отопления составила 348,734 тыс. руб., а сметная стоимость работ по замене окон составила 1 264,54 тыс. руб. (включены услуги по строительному контролю в сумме 13,387 тыс. руб.).  Стоимость договора по приведению сметных расчётов в цены 2015 года составила 2 900,0 руб., оплата произведена платёжным поручением № 321 от 28.09.2015 г. за счёт средств учреждения. 
Проверка достоверности определения сметной стоимости по данным сметам не производилась, в виду того, что работы по сметам по отношению к первоначальным сметам 2011 и 2014 годов не изменились, а только были приведены в соответствие с ценами 2015 года.
  
 На выполнение работ  по замене окон и ремонту системы отопления муниципальным заказчиком – МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» -  поданы заявки на размещение заказов  с указанием начальной максимальной цены контрактов  в сумме 1 251 153,0 руб. и 348 734,0 руб. соответственно в уполномоченный орган Кировское областное государственное казённое учреждение «Центр по техническому сопровождению государственных закупок».
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по замене окон в здании МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» от 14.07.2016 г. было принято решение о допуске к участию в электронном аукционе 2-х участников закупки, при этом 4-м участникам закупки было отказано в допуске к аукциону по разным причинам в соответствии с федеральным законодательством и документацией об электронном аукционе.
Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 21.07.2016 г. аукцион был признан несостоявшимся, в виду соответствия только одной второй части заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Таким образом, контракт был заключён с единственным участником аукциона, вторая часть заявки которого соответствовала требованиям, установленным  документацией об электронном аукционе по цене, предложенной данным участником в ходе проведения электронного аукциона. 
Муниципальный контракт № 0340200003316002079-0108255-01 от 03.08.2016 г. на выполнение работ по замене окон в здании МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»  был заключён с ООО «Мега-Строй» на сумму 1 032 193,0 тыс. руб. со сроком исполнения работ до 31.08.2016 г. Срок оплаты работ по контракту установлен не позднее 30.12.2016 г. В дальнейшем было заключено дополнительное соглашение от 06.12.2016 г., по условиям которого были перенесены сроки оплаты выполненных работ  до 30.06.2017 г. Экономия средств по результатам проведённых торгов составила 218 960,0 руб.
Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрено выполнение работ по замене окон, а именно: 
- демонтаж оконных коробок – 50 шт.; 
- установка оконных блоков из ПВХ профилей двустворчатых, с равными по ширине одной глухой и одной поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом – 1,82 м2; 
- установка оконных блоков из ПВХ профилей трёхстворчатых, с равными по ширине двумя глухими створками  и одной поворотно-откидной створкой (в середине), сдвухкамерным стеклопакетом – 167,58 м2; 
- установка подоконных досок из ПВХ – 94,5 п.м.; 
- штукатурка поверхностей внутренних оконных откосов с последующей улучшенной окраской водоэмульсионными составами – 130,9 м2; 
- высококачественная штукатурка фасадов с последующей окраской водоэмульсионными составами – 27,8 м2; 
- устройство водосливов на окнах из листовой оцинкованной стали – 15,21 м2.

В обеспечение контракта подрядной организацией ООО «Мега-Строй» был перечислен залог в размере 62 557,65 руб. платёжным поручением № 457 от 02.08.2016 г. Возврат залоговой суммы произведён в полном объёме заявкой на возврат № 3 от 07.11.2016 г. после окончания и приёмки работ.
Для осуществления строительного контроля при исполнении контракта по замене окон в здании МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» был заключён договор № 26 от 08.08.2016 г. с ООО «Артель» на сумму 20 643,0 руб. (2% от суммы контракта). 
В соответствии с актом  о приемке выполненных работ  ф. КС-2  и справкой  о стоимости выполненных работ и затрат  ф. КС-3  от 31.08.2016  г. на   сумму 1 032 193,0 руб. работы  по замене окон выполнены в соответствии с муниципальным контрактом   в полном объеме и в установленный срок. 
В акте о приёмке выполненных работ ф. КС-2 присутствует отметка  представителя организации, осуществляющей строительный контроль на объекте.
Оплата работ в 2016 году по муниципальному контракту произведена частично в сумме 374 685,61 руб. за счёт средств учреждения платёжным поручением № 293 от 06.09.2016 г.
Окончательная оплата произведена платёжным поручением № 27 от 31.01.2017 г. на сумму 657 507,39 руб. за счёт средств областного бюджета, поступивших на расчётный счёт учреждения 27.01.2017 г. 
Расчёт с ООО «Артель» за услуги строительного контроля произведён на основании акта приёмки выполненных работ и счёта № 20 от 31.08.2016 г. платёжным поручением № 352 от 13.10.2016 г. в сумме 20 643,0 руб. за счёт средств учреждения.
 К проверке также были представлены акты освидетельствования скрытых работ от 19.08.2016 г. и 24.08.2016 г. в которых имеется отметка представителя организации, осуществляющей строительный контроль.

Протоколом рассмотрения заявок  на участие в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту системы отопления в здании МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» от 09.08.2016 г. к участию в электронном аукционе был допущен только один участник закупки из двух, второму участнику было отказано в допуске в соответствии с действующим федеральным законодательством и документацией об электронном аукционе.
Протоколом рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 11.08.2016 г. вторая часть заявки участника аукциона была признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об электронном аукционе и аукцион признан несостоявшимся. Таким образом, муниципальный контракт был заключён по начальной максимальной цене контракта с единственным участником.

Муниципальный контракт № 0340200003316002796-0108255-01 на выполнение работ по ремонту системы отопления в здании МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» от 22.08.2016 г. был заключён с ООО «Вятжилсервис» на сумму 348 734,0 руб. со сроком исполнения работ до 31.08.2016 г. Срок оплаты установлен не позднее 30.12.2016 г. 
Во исполнение обеспечения выполнения обязательств по муниципальному контракту ООО «Вятжилсервис» представлена банковская гарантия № 002-0142 на сумму 17 436,7 руб., выданная  ПАО «Норвик-Банк».
Также был заключён договор № 23 от 22.08.2016 г. с ООО «Мега-Строй» на оказание услуг строительного контроля при проведении работ по ремонту системы отопления здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» на сумму 6 975,0 руб. (2% от суммы контракта).
Техническим заданием к муниципальному контракту на ремонт системы отопления здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» предусмотрены следующие виды работ:
- разборка кирпичных стен – 0,3 м3; 
- кладка отдельных участков кирпичных стен – 3 м3; 
- установка ППР-32 теплосчётчика на трубопроводах – 2 шт.; 
- установка манометров с трёхходовым краном – 2 комплекта; 
- установка термометров в оправе – 2 комплекта; 
- прокладка трубопроводов отопления из пропиленовых армированных труб диаметром 50 мм – 240 м.; 
- прокладка трубопроводов отопления из пропиленовых армированных труб диаметром 25 мм – 120 м.; 
- прокладка трубопроводов отопления из пропиленовых армированных труб диаметром 20 мм – 84 м.; 
- установка вентилей, задвижек, кранов – 4 шт.; 
- прочистка и промывка радиаторов отопления вне здания – 32 единицы; 
- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления – 444 м.; 
-установка грязевиков – 1 шт.
Следует отметить, что между техническим заданием к муниципальному контракту и сметным расчётом имеются разногласия по диаметру труб, а именно:
- техническим заданием предусмотрены работы по прокладке труб пропиленовых армированных диаметром 25 мм в количестве 84 м, а сметным расчётом предусмотрены эти же виды и объёмы работ, но с использованием труб диаметром 15 мм.

 В соответствии с актом  о приемке выполненных работ  ф. КС-2  и справкой  о стоимости выполненных работ и затрат  ф. КС-3  от 31.08.2016  г. на   сумму 348 734,0 руб. работы  по ремонту системы отопления здания МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» выполнены в соответствии с муниципальным контрактом   в полном объеме и в установленный срок. 
В акте о приёмке выполненных работ ф. КС-2 присутствует отметка  представителя организации, осуществляющей строительный контроль на объекте.
При этом следует отметить, что подрядчиком были изменены диаметры пропиленовых армированных труб, а именно:
- сметным расчётом и техническим заданием к муниципальному контракту планировались работы по прокладке трубопроводов с использованием труб диаметром 50 мм в количестве 240 метров, а фактически были установлены трубы диаметром 63 мм в количестве 40 метров и диаметром 40 мм в количестве 100 метров;
- сметным расчётом планировались работы по прокладке трубопроводов с использованием труб диаметром 15 мм в количестве 120 м и диаметром 20 мм в количестве 84 метров,  а фактически были установлены трубы диаметром 20 мм в количестве 320 метров.
Общая протяжённость прокладываемых труб разных диаметров по сметному расчёту составляет 444 метра, а фактически были установлены трубы разных диаметров общим количеством 460 метров.
Отсутствие документально оформленных изменений работ и материалов по муниципальному контракту свидетельствует об отсутствии контроля со стороны заказчика МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» и со стороны организации, осуществляющей строительный контроль.

В 2016 году  расчеты с подрядчиком ООО «Вятжилсервис»  осуществлены частично в сумме 126 841,0 руб. за счёт средств учреждения. Так, как МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» были излишне перечислены средства учреждения по муниципальному контракту, то средства в размере 1 581,4 руб. были возвращены подрядчиком ООО «Вятжилсервис» на счёт учреждения платёжным поручением № 480 от 26.10.2016 г. 
Окончательная оплата произведена 31.01.2017 года после поступления средств областного бюджета на расчётный счёт учреждения, а именно платёжным  поручением № 26 на сумму 223 474,40 руб. 

В виду того, что средства областного бюджета поступили только 27.01.2017 г. в сумме 880 981,79 руб. года, то заказчиком был нарушен пункт 3.8. муниципального контракта по сроку оплаты выполненных работ. Дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении сроков оплаты выполненных работ до   30.06.2017 г. подрядной организацией не подписано.Штрафные санкции  в отношении МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» подрядной организацией ООО «Вятжилсервис» не применялись.

Расчёты с ООО «Мега-Строй» за услуги по осуществлению строительного контроля произведены за счёт средств учреждения на основании счёта № 140 от 31.08.2016 г. и акта о приёмке выполненных работ платёжным поручением № 353 от 13.10.2016 г.
К проверке были представлены акты освидетельствования скрытых работ в количестве 3-х штук за период с 25.08.2016 г. по 26.08.2016 г. Также были представлены:
- акт о проведении промывки (продувки) трубопровода от 26.08.2016 г.;
- акт гидростатического или монометрического испытания на герметичность от 26.08.2016 г.;
- паспорт теплосчётчика-регистратора «Магика»;
- акт допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя от 21.09.2016 г. от теплоснабжающей организации ООО «Коммунальная энергетика».
По результатам промывки и монометрического испытания  трубопровода комиссией, в состав которой входил представитель организации, осуществляющей строительный контроль, было принято решение, что монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующим техническим условиям, стандартам, строительным нормам и правилам производства и приёмки работ, а трубопровод соответствует нормативам и герметичен.

При демонтаже системы отопления и оконных блоков был оприходован металлолом в количестве 809 кг, который был в дальнейшем сдан ООО «ВпВтормет»       г. Сосновка по договору поставки от 27.09.2016 г. Сумма выручки от реализации металлолома составила 6 152,0 руб. и платёжным поручением № 181 от 30.09.2016 г. поступила на расчётный счёт управления земельно-имущественных отношений администрации Вятскополянского района в полном объёме.

Объемы софинансирования инвестиционного проекта составили:                                                                                                           в руб.
	Наименование
	План
	Факт 
	отклонение

	Стоимость инвестиционного проекта, в т.ч.:
	1 652 172,0
	1 428 565,0
	- 223 607,0

	- областная субсидия
	1 018 878,0
	880 981,79
	- 137 896,21

	- местный бюджет
	173 969,0
	173 969,0
	- 

	- население
	359 325,0
	233 390,0
	- 125 935,0

	- спонсоры
	100 000,0
	100 000,0
	-

	- средства учреждения
	-
	40 224,21
	+ 40 224,21



В стоимость инвестиционного проекта, определенную Соглашением о предоставлении субсидии, вошли работы по разработке проектно-сметной документации и проверке достоверности стоимости разработанных смет в сумме 20 020,0 руб.,  муниципального контракта по выполнению работ по замене окон на  сумму 1 032 193,0 руб., муниципального контракта на выполнение работ по ремонту системы отопления в здании МКОУ «Сосновская ДШИ» на сумму 348 734,0 руб. и стоимость услуги по  осуществлению строительного контроля по двум  муниципальным контрактам в размере 27 618,0 руб.
Следует отметить, что средства от населения не были собраны в полном объёме и экономия средств по заключённому контракту была произведена только по средствам областного бюджета в рамках Соглашения. Недостаток средств был частично компенсирован средствами администрации Вятскополянского района, средствами спонсоров и средствами МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» от оказания платных услуг.  При этом в приложении №3 «Сведения о выполнении работ» к Соглашению с министерством социального развития Кировской области отображено, что средства от населения собраны в полном объёме и экономия средств софинансирования по данному проекту составила   85 710,79 руб., в том числе:
-  по средствам населения  - 48 631,49 руб., 
- по средствам местного бюджета -  23 545,18 руб.;
- по средствам спонсоров – 13 534,12 руб.
Фактически экономия средств по проекту была только по средствам областного бюджета в сумме 137 896,21 руб.  Таким образом, установлен факт искажения отчётности, подаваемой в министерство социального развития Кировской области.

В ходе выездной проверки установлено следующее: 
1. Работы по замене оконных блоков выполнены в полном объёме и в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту. Наружные и внутренние откосы отштукатурены и произведена окраска водоэмульсионными составами. Видимых недостатков по выполненным работам не выявлено.
2. Работы по ремонту системы отопления в здании Сосновской детской школы искусств выполнены в срок, работы по испытанию трубопровода и прибора учёта тепловой энергии произведены. За период эксплуатации системы отопления в отопительный сезон 2016-2017 годов нарушения герметичности системы и аварий не было.

Выводы.

Реализация данного проекта в г. Сосновка   имеет большое социальное значение для города, так как в результате ремонта системы отопления и замены окон в здании МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» обеспечено комфортное проведение занятий с детьми (отсутствие сквозняков и низких температур при авариях системы отопления в помещениях). 
Проведенный ремонт и установка теплового счетчика не повлекли экономию денежных средств по оплате счетов за отопление в зимний период 2016-2017 годов по сравнению с 2015-2016 годами. Превышение расходов составляет 11,71 Гкалл или 36,35 тыс. руб.
Также в  ходе проведенного контрольного мероприятия были установлены отдельные замечания, такие как:
1. Проведена недостаточная  работа по сбору денежных средств от населения,  в результате чего нарушены  условия софинансирования проекта.
2. Допущено искажение отчётности по реализации проекта, подаваемой в министерство социального развития Кировской области в рамках заключённого  соглашения.
3. Выявлены факты замены технических характеристик используемых материалов и объёмов работ при выполнении муниципального контракта по ремонту системы отопления со стороны подрядной организации ООО «Вятжилсервис» без соответствующего согласования с заказчиком и без документального оформления, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководства МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» и организации, осуществляющей строительный контроль.
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