Акт
о результатах контрольного мероприятия «Проверка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда в Вятскополянском районе.
г. Вятские Поляны                                                                                           06 октября 2017 г.

В соответствии с п. 2.2.   плана работы контрольно-счетной комиссии  Вятскополянского района, утверждённого распоряжением  от 26.12.2016 г. № 37 консультантом контрольно-счетной комиссии Одинцевой C.Э. и старшим экспертом контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. была проведена проверка  формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда   в Вятскополянском районе.

Проверка начата 11 сентября   и закончена 06 октября 2017 г.

Целью контрольного мероприятия является проверка соблюдения требований законодательства при формировании и использовании бюджетных средств Дорожного фонда в Вятскополянском районе.
При проведении контрольного мероприятия были использованы:

 -  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ;
- иные нормативные правовые акты.
Администрацией района в контрольно-счетную комиссию были представлены следующие документы:

- сведения о формировании бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования Вятскополянский муниципальный район за 2014-2017 годы;;

- муниципальные контракты за 2017 год;

-  постановления администрации Вятскополянского района, регламентирующие исполнение муниципальной функции по содержанию  и ремонту дорог общего пользования местного значения;
- и другие документы (ПСД, акты приемки выполненных работ ф. КС-2, КС-3 и др.).

1. Анализ полноты нормативной правовой базы, регулирующей дорожную деятельность в отношении автомобильных  дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» в муниципальном образовании Вятскополянский муниципальный район разработаны следующие нормативные правовые акты, регламентирующие дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. Постановлением администрации Вятскополянского района от 17.12.2012 № 2046 утвержден административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Вятскополянского района»;
2. Постановлением администрации Вятскополянского района от 03.08.2011 № 1086 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог»;

3. Постановлением администрации Вятскополянского района от 19.01.2011 № 39 утвержден «Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района, их участков и сооружений на них»;
4.  Постановлением администрации Вятскополянского района от 27.05.2013 № 921 утверждены:

- критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования  местного значения Вятскополянского района;
- Порядок включения автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района;
- перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5. Постановлением администрации Вятскополянского района от 05.08.2015 №       
857 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на движение крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства» с приложениями, определяющими размер возмещения вреда в зависимости от показателей;
6. В настоящее время в разработке находится документ по обеспечению автомобильных дорог объектами дорожного сервиса;
7. Отдельные мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Строительство автомобильных дорог  общего пользования местного значения» муниципальной программы Вятскополянского района «Создание условий, способствующих развитию района» на 2014-2020 годы  утверждены постановлением администрации Вятскополянского района от 21.11.2013 № 1953; 
8. Использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и ликвидации чрезвычайных ситуаций входит в мобилизационный план экономики Вятскополянского района и относится к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Таким образом,   нормативные правовые акты, регламентирующие дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вятскополянском районе, в основном представляют значительную часть полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных   Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ».
2. Анализ планирования дорожной деятельности.

Для использования средств Дорожного фонда была      разработана    муниципальная программа Вятскополянского района «Создание условий, способствующих развитию района» на  2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации района от 21.11.2013 г. № 1953 с последующими изменениями.  
Отдельными мероприятиями  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» обозначены основные прогнозные показатели реализации мероприятий и объемы финансирования на 2014-2017 годов:       
                                                                                                             в тыс. руб.
	Годы реал-ции
	«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	«Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	2014
	План          факт               откл
	План          факт               откл
	План          факт               откл

	Итого, в т.ч.:
	11076,1     9804,1        -1272,0
	1802,7       1800,4           -2,3
	1765,6     1756,5              -9,1

	-обл. б-т
	10399,0     9127,0         -1272,0
	0                   0                      0
	1754,7     1754,7                0

	- мест.б-т
	677,1          677,1                  0
	1802,7        1800,4           -2,3
	10,9          1,8                      -9,1

	2015, итого, в т.ч.:
	14959,6     14935,1        -24,5
	785,3          454,4           -330,9
	0                 0                        0

	-обл. б-т
	13728,9     13715,4         - 13,5
	0                   0                  0
	0                   0                     0

	- мест.б-т
	1230,7       1219,7             -11,0
	785,3          454,4          -330,9
	0                   0                     0

	2016, итого, в т.ч.:
	21407,1     19682,0         -1725,1
	0                  2,6               +2,6
	0                   0                     0

	-обл. б-т
	17503,0    16264,4        -1238,6
	0                  0                   0
	0                  0                      0

	- мест.б-т
	3904,1        3417,6        -486,5
	0                2,6                 +2,6
	0                  0                      0

	2017, итого, в т.ч.:
	19932,4     7409,5       -12522,9
	0                  0                     0
	0                  0                       0

	-обл. б-т
	16966,2    5817,6      -11148,6  
	0                   0                   0
	0                   0                    0

	- мест.б-т
	2966,2       1591,9     -1374,3
	0                   0                   0
	0                   0                     0


Из приведенной таблицы следует, что отдельные мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» в период 2016-2017 годов не планировались, но работы в том числе по текущему ремонту участков дорог планировались в рамках отдельного мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В рамках отдельного мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2014 году  и в 2016 году была запланирована паспортизация 62,5 км и 85,5 км дорог Вятскополянского района, а в рамках мероприятия «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланировано проектирование строительства автомобильной дороги от мостового перехода через р. Вятка до выхода на автомобильную дорогу от пгт Красная Поляна к дер. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района.

В проверяемом периоде в рамках отдельного мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» были запланированы не только мероприятия по содержанию   автомобильных дорог и сооружений на них, но и ямочный ремонт участков дорог, установка дорожных знаков, оплата уличного освещения.
 Целевыми показателями эффективности реализации вышеуказанных отдельных мероприятий являются:
	Наименование
	2014
план/факт
	2015
план/факт
	2016
план/факт
	2017
план/факт

	«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», км
	177,9/

          177,9
	177,64/

      177,64
	177,64/

         177,64
	177,64/      
         177,64

	Протяженность отремонтированных дорог вне границ населенных пунктов, км
	20 /20 
	22/26,9
	0/0
	0

	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности, в %
	85,6/

          81,3
	84,04/
           86,8
	85/
      85
	84

	Протяженность отремонтированных дорог в  границах  населенных пунктов, км
	5/5
	6/6
	0/1,68
	0

	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по сравнению с уровнем 2013 г. км
	на 3,2 /0
	на 3,2/0
	0/0
	0


Из приведенной таблицы видно, что дважды - в 2014  и в 2015 годах  планировалось  начать строительство автомобильной дороги от мостового перехода через р. Вятка до выхода на автомобильную дорогу от пгт Красная Поляна к дер. Дым-Дым- Омга, но этот проект не был реализован в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. На период 2016-2017 годов строительство этой дороги не планировалось.
Таким образом, средства Дорожного фонда в основном планируются на мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, планирование других мероприятий (ремонт, строительство) осуществляется только при выделении средств субсидии из областного бюджета.
В целом годовые планы дорожных работ в проверяемом периоде были выполнены.   В 2015 году перевыполнен план по протяженности отремонтированных дорог  вне границ населенных пунктов на 4,9 км, в 2016 году перевыполнен план по протяженности отремонтированных дорог в границах населенных пунктов на 1,68 км.
3. Оценка соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям.

К проводимой проверке представлен используемый в работе специалиста администрации района «ГОСТ Р50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221. Документального подтверждения (акта) о соответствии или несоответствии дорог общего пользования местного значения ГОСТу в  2014 году не представлено.

К проверке представлен акт сезонного обследования дорог, автобусных маршрутов Вятскополянского района от 10.04.2015 г., в котором нашли отражение выявленные недостатки в количестве 20-ти пунктов, прописано принятие необходимых мер и ответственные за устранение недостатков. Акт  проверки устранения выявленных недостатков не представлен. Также представлен акт сезонного обследования мостов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и их соответствия ГОСТу  от 13.05.2015 года 
 В 2016 году было проведено сезонное обследование мостов, расположенных на  автомобильных дорогах общего пользования местного значения, с составлением акта от 14.07.2016 г. Также представлены  акты обследования автобусных маршрутов по 11-ти направлениям с указанием выявленных недостатков и определением перечня работ подрядчику на участках дорог.  
За 2017 год представлены акты обследования автобусных маршрутов по 11-ти направлениям, в которых прописаны выявленные недостатки, определены необходимые мероприятия, перечень работ  и срок исполнения  для подрядчика.  
В течение проверяемого периода основными выявленными недостатками являются:
- выбоины, просадки, неровное покрытие и множество участков, не соответствующих требованиям ГОСТ Р52289-2004;

- обочины дороги ниже уровня проезжей части;

- отсутствие дорожных знаков.
Недостатки, выявленные при проверке состояния дорог по автобусным маршрутам в период 2016-2017 годов, устранены в рамках исполнения работ подрядчиками по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Оценка наличия и соответствия законодательству нормативного правового акта о создании Дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных средств Дорожного фонда.

Решением Вятскополянской районной Думы от 13.11.2013 г. № 55 создан Дорожный фонд муниципального образования Вятскополянский муниципальный район  и утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда. Настоящее решение вступило в силу с 01 января 2014 года.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вятскополянского района установил правила формирования и использования Дорожного фонда.
Отмечено, что Дорожный фонд – это часть средств  бюджета Вятскополянского района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Денежные средства Дорожного фонда имеют целевое назначение и могут быть направлены:
- на проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Вятскополянский район и сооружений на них;

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Вятскополянского района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Предусмотрено Порядком, что объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Вятскополянской районной Думы о бюджете Вятскополянского района на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета  от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет Вятскополянского района, доходов бюджета района от субсидий, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района, а также от иных поступлений в бюджет Вятскополянского района, утвержденных решением Вятскополянской районной Думы.
Таким образом, предоставленный Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вятскополянского района в основном соответствует региональным законодательным актам  Кировской области. Тем не менее контрольно-счетная комиссия отмечает, что п. 3.2. Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вятскополянского района необходимо дополнить направлением расходов на паспортизацию дорог общего пользования местного значения, т.к. данные расходы в течение проверяемого периода присутствуют, и этот вид расходов входит в перечень прочих работ  по содержанию автомобильных дорог.
5. Анализ прогнозируемых и фактических поступлений доходов, учитываемых при формировании Дорожного фонда.
Данный налог установлен в размере 10% от указанного налога, поступающего в консолидированный бюджет области. Размеры дифференцированных нормативов отчислений рассчитываются  из протяжённости автомобильных дорог местного значения. Данный показатель рассчитан министерством финансов Кировской области.

Сведения о плановом и фактическом формировании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вятскополянского района в течение 2014-2017 годов приведены в таблице:

                                                                                                               В тыс. руб.

	Наименования доходов
	План первоначальный
	План уточненный
	Факт
	 отклонения

	2014 год – всего, в том числе:
	2726,3
	14273,5
	13079,0
	-1194,5

	- акцизы
	2726,3
	2119,8
	2197,3
	+77,5

	- субсидия
	0
	12153,7
	10881,7
	-1272,0

	2015 год – всего, в том числе:
	2728,6
	15822,7
	15989,4
	+166,7

	- акцизы
	1763,2
	2093,7
	2274,0
	+180,3

	- субсидия
	965,4
	13729,0
	13715,4
	-13,6

	2016 год – всего, в том числе:
	15205,6
	20834,2
	19676,2
	-1158,0

	- акцизы
	2711,6
	3331,2
	3411,8
	+80,6

	- субсидия
	12494,0
	17503,0
	16264,4
	-1238,6

	2017 *год – всего, в том числе:
	2404,7
	19370,9
	7022,1
	-12348,8

	- акцизы
	2404,7
	2404,7
	1204,5
	-1200,2

	- субсидия
	0
	16966,2
	5817,6
	-11148,6


*- фактические данные представлены за 1 полугодие 2017 года.

Из приведенной таблицы следует, что первоначально принятый план по поступлению доходов от акцизов по подакцизным товарам в течение проверяемого периода был выполнен в 2015 и 2016 годах. Причем, первоначальный план 2015 года занижен по сравнению с фактически собранными доходами за 2014 год на 434,1 тыс. руб.

Первоначальный план 2017 год по акцизам также занижен по сравнению с фактически собранными доходами за 2016 год на 1007,1 тыс. руб. 

Суммы субсидии из областного бюджета бюджету Вятскополянского района на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования в течение финансовых 2014-2017 годов также имеют тенденцию на уменьшение. В основном это обусловлено отсутствием финансирования из областного бюджета в рамках заключенных соглашений.

6. Анализ полноты формирования и использования бюджетных средств Дорожного фонда.
Сведения о   фактическом поступлении и использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вятскополянского района в течение 2014-2017 годов приведены в таблице:

                                                                                                               В тыс. руб.

	Наименования доходов
	 Фактические доходы
	Фактические расходы
	 отклонения

	2014 год – всего, в том числе:
	13079,0
	13436,0
	+357,0

	- акцизы
	2197,3
	2554,3**
	+357,0

	- субсидия
	10881,7
	10881,7 
	0

	2015 год – всего, в том числе:
	15989,4
	15404,6
	-584,8

	- акцизы
	2274,0
	1674,2
	-584,8

	- субсидия
	13715,4
	13715,4
	0

	2016 год – всего, в том числе:
	19676,2
	19699,6
	+23,4

	- акцизы
	3411,8
	3435,2** 
	+23,4

	- субсидия
	16264,4
	16264,4
	0

	2017 *год – всего, в том числе:
	7022,1
	7409,5
	+387,4

	- акцизы
	1204,5
	1591,9**
	+387,4

	- субсидия
	5817,6
	5817,6
	0


*- фактические данные представлены за 1 полугодие 2017 года.

**- акцизы и иные средства местного бюджета.

В 2014 году расходы  средств Дорожного фонда составили 13360,993 тыс. руб., в том числе:

- 9675,295 тыс. руб. – обеспечено состояние 177,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района и сооружений на них в надлежащем состоянии;

- 1800,448 тыс. руб. – проведен ямочный ремонт 500 кв. м на дороге Вятские Поляны – Слудка, нанесена горизонтальная разметка 3 км на дороге Вятские Поляны – Лубяны, установлено 4 автопавильона, устройство разворотной площадки в дер. Новый Бурец, ремонт проезжей части в дер. Ямышка и ремонт автопавильона в дер. Куршино;

- 128,8 тыс. руб. – проведена паспортизация 70,7 км дорог;

- 1756,45 тыс. руб. – изготовлен проект строительства автомобильной дороги от пгт Красная Поляна к дер. Дым-Дым-Омга.

В 2015 году средства Дорожного фонда в сумме 15389,551 тыс. руб. были использованы:
- 14370,502 тыс. руб. – обеспечено содержание 177,64 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района и сооружений на них в надлежащем состоянии;

- 454,407 тыс. руб. – выполнен ямочный ремонт на дороге Вятские Поляны – Нижние Шуни, ремонт моста в дер. Ямышка, ремонт трубы на автодороге Вятские Поляны – Слудка – Каракули;
- 170,0 тыс. руб. – ремонт дорог в г. Сосновка;

- 371,06 тыс. руб. – оплата сметной документации по ремонту дороги Вятские Поляны – Изиверки, установки щита учета и управления освещением на дороге Вятские Поляны – Слудка, установка знаков на автодороге Средняя Тойма – Старый Пинигерь – Кукмор, нанесение дорожной разметки и установка автопавильона в мкр. Заструг;

- 23,582 тыс. руб. – оплата уличного освещения на автодороге Вятские Поляны – Слудка.

Неиспользованные средства Дорожного фонда в сумме 593,9 тыс. руб. повлекли увеличение ассигнований Дорожного фонда в 2016 году. 

Необходимо также отметить, что предоставленный отчет реализации отдельных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» за 2015 год не соответствует фактическим финансовым расходам.

В 2016 году расходы средств Дорожного фонда составили 19684,562 тыс. руб., в том числе:
- 11938,931 тыс. руб. - обеспечено состояние 177,64 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района и сооружений на них в надлежащем состоянии;

- 207,435 тыс. руб. – паспортизация 78,7 км дорог;

- 7493,574 тыс. руб. – нанесение дорожной разметки, установка знаков во время паводка, ямочный ремонт на дороге Вятские Поляны – Нижние Шуни, ремонт 1,68 км дороги в г. Сосновка, ремонт водопропускного сооружения через р. Аллалук в дер. Матвеево;
- 44,623 тыс. руб. – оплата уличного освещения на автодороге Вятские Поляны – Слудка.

 В 1 полугодии 2017 года расход средств  Дорожного фонда составил 7399,5 тыс. руб., в том числе:

- 6643,9 тыс. руб. - обеспечено состояние 177,64 км автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района и сооружений на них в надлежащем состоянии;

- 54,9 тыс. руб. – обследование технического состояния автомобильных мостов Вятскополянского района;
- 206,9 тыс. руб. – изготовление и установление дорожных знаков;

- 103,5 тыс. руб. – нанесение дорожной разметки;

- 160,0 тыс. руб. – выполнение работ по техническому обслуживанию мостов через р. Аллалук и Каркаусь в дер. Средние Шуни;

- 150,0 тыс. руб. – разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах Вятскополянского района;
- 69,6 тыс. руб. – выполнение работ по содержанию  дорог в пгт Красная Поляна по решению районной Думы;
- 10,7 тыс. руб. – оплата уличного освещения на автодороге Вятские Поляны – Слудка.

В фактические расходы Дорожного фонда в проверяемом периоде включены не только расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, но и расходы на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в Вятскополянском районе», которым предусмотрено проведение таких мероприятий, как:
- проведение районного смотра-конкурса среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек»;
- проведение районного смотра-конкурса «Методическая копилка»;

- реконструкция уголков по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях;

- обновление детских площадок с элементами дорожной разметки;

- проведение ежегодного мероприятия «Посвящение в пешеходы» для первоклассников.

Фактические расходы на проведения данных мероприятий составили:

- 2014 год – 75,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 15,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 15,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 10,0 тыс. руб. 
Итого 115,0 тыс. руб.

Так как расходы на проведение данных мероприятий не предусмотрены Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вятскополянского района, то вышеуказанные расходы в сумме 115,0 тыс. руб. являются нецелевым расходованием средств Дорожного фонда.
7. Анализ расходов на подготовку проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства.
В 2014 году бюджетные ассигнования Дорожного фонда в сумме 1756,45 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 1754,693 тыс. руб. и местного бюджета в сумме 1,757 тыс. руб.,  были направлены на оплату проектирования строительства  автомобильной дороги от мостового перехода через р. Вятка до выхода на автомобильную дорогу от пгт Красная Поляна к дер. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района.  Проект изготовлен, но строительство дороги не осуществляется по причине отсутствия средств.
Муниципальный контракт № 97 от 29.10.2014 г. на выполнение проектных работ был заключен с КОГП «Вятские автомобильные дороги» на сумму 36 133,29 руб. со сроком исполнения контракта до 01.12.2014 г. Предметом контракта  является  разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Изиверки. Оплата произведена за счет средств местного бюджета в полном  объеме  платёжным поручением № 050 от 23.01.2015 г. Проект изготовлен, но строительство дороги не осуществляется по причине отсутствия средств.

Вышеприведенные расходы являются неэффективным использованием средств Дорожного фонда в сумме 1792,58 тыс. руб.

8. Анализ бюджетной эффективности размещения муниципального заказа по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.
Данные по эффективности размещения муниципального заказа  по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств Дорожного фонда  за 2014 год представлены в таблице.

	№ п/п
	Номер контракта, содержание.
	Начальная максимальная цена контракта тыс. руб. 
	Сумма заключённого контракта тыс. руб.
	Экономия 
тыс. руб.

	1.
	Муниципальный контракт № 128 от 18.12.2013 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с КОГП «Вятавтодор» 
	5201,752
	5201,752
	0

	2.
	Муниципальный контракт № 1от 14.04.2014 г.  по весеннее-летне-осеннемусодержанию автомобильных дорог  общего пользования  местного значения с ООО «Мицар»
	5514,547
	5514,547
	0

	3.
	Муниципальный контракт   от 21.04.2014 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию дороги Вятские Поляны-Ершовка с ООО «Сельхозсервис»
	133,478
	133,478
	0

	4.
	Муниципальный контракт по устройству разворотной площадки в дер. Новый Бурец, установке автопавильонов в количестве 4-х шт. и ремонту автопавильона в дер. Куршино с ООО «Мицар»
	592,599
	592,599
	0

	5.
	Муниципальный  контракт по ямочному ремонту проезжей части автодороги Вятские Поляны-Слудка-Каракули с ООО «Мицар»
	282,32
	282,32
	0

	6.
	Муниципальный контракт   на выполнение работ по  ремонту моста на дороге Вятские Поляны-Нижние Шуни с ООО «Белый парус»
	744,194
	744,194
	0

	7.
	Муниципальный контракт на изготовление ПСД строительства автомобильной дороги от пгт Красная Поляна к дер. Дым-Дым-Омга с ООО Инженерная фирма «Стройпроект»
	3670,0
	1756,5
	 1913,5

	ИТОГО:
	16138,89 
	14225,39
	 1913,5


Данные таблицы свидетельствуют о том, что экономия бюджетных средств по муниципальным контрактам, заключенным на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, отсутствует, так как для участия в электронных аукционных была подана только одна заявка. Таким образом, аукцион признается несостоявшимся, и муниципальный контракт заключается с единственным участником аукциона по начальной максимальной цене.
Экономия в сумме 1913,5 тыс. руб. установлена только по муниципальному контракту на изготовление проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги, работы по которой не проведены.
Данные по эффективности проведения процедур закупок  за 2015 год представлены в таблице.
	№ п/п
	Номер контракта, содержание.
	Начальная максимальная цена контракта тыс. руб. 
	Сумма заключённого контракта тыс. руб.
	Экономия
тыс. руб.

	1.
	Муниципальный контракт № 331 от 22.12.2014 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с КОГП «Вятские автомобильные дороги» 
	6 055,221
	6 055,221
	-

	2.
	Муниципальный контракт № 030от 06.04.2015 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию дорог общего пользования с ООО «Мицар»
	3 927,306
	3 927,306
	-

	3.
	Муниципальный контракт № 46 от 02.04.2015 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильной дороги Вятские Поляны-Ершовка с ООО «Сельхозсервис»
	133,478
	133,478
	-

	4.
	Муниципальный  контракт № 0661 от 31.08.2015 г. на выполнение дополнительных работ по весенне-летне-осеннему содержанию дорог общего пользования с ООО «Мицар»
	2 897,0
	2 882,515
	14,485

	5.
	Муниципальный контракт № 081 от 14.07.2015 г. на выполнение ямочного ремонта автомобильной дороги Вятские Поляны – Лубяны с ОО «Мицар»
	245,024
	245,024
	-

	6.
	Муниципальный контракт № 086 от 16.08.2015 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования с ООО «Мицар»
	207,869
	207,869
	-

	7.
	Муниципальный контракт № 044 от 08.05.2015 г. на выполнение кадастровых работ технических планов автомобильных дорог с ООО «Кадастровое бюро»
	483,648
	173,499
	310,149

	ИТОГО:
	13 949,546
	13 624,912
	324,634


Из приведенной таблицы видно, что в течение 2015 года экономия за счет проведения процедуры электронных аукционов составила 324,6 тыс. руб. по двум муниципальным контрактам. По другим заключенным муниципальным  контрактам экономии бюджетных средств не возникло по причине заключения контракта с подрядчиком по стоимости, равной начальной максимальной цене контракта.

Данные по эффективности проведения процедур закупок  за 2016 год представлены в таблице.
	№ п/п
	Номер контракта, содержание.
	Начальная максимальная цена контракта тыс. руб. 
	Сумма заключённого контракта тыс. руб.
	Экономия 

тыс. руб.

	1.
	Муниципальный контракт № 494 от 29.12.2015 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с КОГП «Вятские автомобильные дороги» 
	6 796,709
	6 796,709
	-

	2.
	Муниципальный контракт № 115 от 14.12.2015 г.  по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования Вятские Поляны – Ершовка с ООО «Сельхозсервис»
	119,361
	119,361
	-

	3.
	Муниципальный контракт № 324 от 19.04.2016 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию дорог общего пользования с ООО «Мицар»
	6 085,876
	4 564,3495
	1521,5265

	4.
	Муниципальный контракт № 049 от 28.04.2016 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильной дороги Вятские Поляны-Ершовка с ООО «Сельхозсервис»
	159,154
	159,154
	-

	5.
	Муниципальный  контракт № 1691 от 28.06.2016 г. на выполнение дополнительных работ по весенне-летне-осеннему содержанию дорог общего пользования с ООО «Мицар»
	1 521,584
	1 521,584
	-

	6.
	Муниципальный контракт № 040 от 11.05.2016 г. на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования с ООО «Землемер»
	589,757
	194,538
	395,219

	7.
	Муниципальный контракт № 041 от 11.05.2016 г. на выполнение технических паспортов автомобильных мостов с ООО «КИПИР»
	259,333
	86,484
	172,849

	8.
	Муниципальный контракт № 050 от 23.05.2016 г. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах  общего пользования с ООО «Дорсервис»
	134,814
	134,814
	-

	9.
	Муниципальный контракт № 085 от 14.07.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования Вятские Поляны – Нижние Шуни (дер. Чекашево» с ООО «Мицар»
	493,712
	493,712
	-

	10.
	Муниципальный контракт № 084 от 14.07.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования с ООО «Мицар»
	442,192
	442,192
	-

	11.
	Муниципальный контракт № 062 от 05.09.2016 г. на выполнение работ по ремонту водопропускного сооружения через реку Аллаук в дер. Матвеево с ООО «Белый Парус»
	643,117
	643,117
	-

	12.
	Муниципальный контракт № 121 от 14.10.2016 г. на выполнение дополнительных работ по ремонту водопропускного сооружения через р.Аллаук в дер. Матвеево с ООО «Белый Парус»
	46,169
	46,169
	-

	13.
	Муниципальный контракт № 106 от 31.08.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Вятские Поляны – Лубяны с ООО «Мицар»
	114,401
	114,401
	-

	14.
	Муниципальный контракт № 118 от 23.08.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Вятские Поляны – Слудка – Каракули с ООО «Мицар»
	412,667
	412,667
	-

	ИТОГО:
	17 818,846
	15 729,2515
	2089,5945


Муниципальные контракты под порядковыми номерами:  1,3,5,6,7,8,11 проводились в форме электронного аукциона, при этом следует отметить, что электронные аукционы под номерами 1,5,8,11 были признаны несостоявшимися в виду подачи одной заявки и муниципальные контракты были заключены с единственным участником электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта.

Муниципальные контракты порядковыми номерами: 2,4,9,10,12,13,14 проводились способом запроса котировок, при этом все они были признаны несостоявшимися в виду подачи только одной заявки на участие в закупке, таким образом, муниципальные контракты были заключены с единственными участниками закупки способом запроса котировок.

Из данных таблицы можно сделать вывод, что при наличии нескольких заявок на участие в аукционе и признании электронного аукциона состоявшимся, отмечается существенная экономия  средств, при заключении контрактов.

Таким образом, экономия средств, при проведении закупок составила 2 089,5945 тыс. руб. или 11,73 % от начальной цены размещения заказов.

Данные по эффективности проведения процедур закупок  за 1 полугодие 2017 года представлены в таблице.

	№ п/п
	Номер контракта, содержание.
	Начальная максимальная цена контракта тыс. руб. 
	Сумма заключённого контракта тыс. руб.
	Экономия
тыс. руб.

	1.
	Муниципальный контракт № 241 от 26.12.2016 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с ООО «Мицар» 
	7 094,578
	6 218,250
	876,328

	2.
	Муниципальный контракт № 159 от 22.12.2016 г.  по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования Вятские Поляны – Ершовка с ООО «Сельхозсервис»
	124,325
	124,325
	-

	3.
	Муниципальный контракт № 364 от 27.04.2017 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию дорог общего пользования с КОГП «Вятавтодор»
	8 388,942
	8 388,942
	-

	4.
	Муниципальный контракт № 054 от 11.04.2017г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильной дороги Вятские Поляны-Ершовка с ООО «Сельхозсервис»
	194,483
	194,483
	-

	5.
	Муниципальный  контракт №044 от 13.03.2017 г. на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования с ООО «Кировсигналпроект»
	153,377
	150,0
	3,377

	6.
	Муниципальный контракт № 014 от 24.04.2017 г. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах с ООО «Магистраль Монтаж»
	136,122
	103,453
	32,669

	7.
	Муниципальный контракт № 057 от 21.04.2017 г. на выполнение работ по установке дорожных знаков с ООО «Мицар»
	136,591
	136,591
	-

	8.
	Муниципальный контракт № 034 от 29.05.2017 г. на выполнение работ по обследованию технического состояния автомобильных мостов Вятскополянского района с ООО «ВЕКтор»
	179,333
	54,908
	124,425

	ИТОГО:
	16 407,751
	15 370,952
	1 036,799


Муниципальные контракты под порядковыми номерами:  1,3,6,8  проводились в форме электронного аукциона, при этом следует отметить, что электронный аукцион под номером 3 был признан несостоявшимся в виду подачи одной заявки и муниципальный контракт был заключён с единственным участником электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта.

Муниципальные контракты порядковыми номерами: 2,4,5,7 проводились способом запроса котировок, при этом 2,4,7 запросы котировок были признаны несостоявшимися в виду подачи только одной заявки на участие в закупке, таким образом, муниципальные контракты были заключены с единственными участниками закупки способом запроса котировок.

Из данных таблицы можно сделать вывод, что при наличии нескольких заявок на участие в аукционе и признании электронного аукциона состоявшимся, отмечается существенная экономия  средств, при заключении контрактов.

Таким образом, экономия средств, при проведении закупок составила 1 036,799 тыс. руб. или 6,32 % от начальной цены размещения заказов.

9. Проверка законности и результативности использования субсидий из областного бюджета, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Постановлением Правительства Кировской области от 05.02.2014 г. № 247/78 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в 2014 году» утверждён  норматив финансовых затрат на содержание и ремонт 1 км автомобильных дорог V категории для расчёта  субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году в размере 64 472  рубля. Постановлением утверждён общий объём субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году в размере 10 399,0 тыс. руб.  

С учётом софинансирования местного бюджета в размере 548,282 тыс. руб. расходы на содержание и ремонт дорог в 2014 году составили 10 947,282 тыс. руб., что также соответствует формуле расчёта субсидии.

Постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2014 г. № 16/222 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в 2015году» утверждён  норматив финансовых затрат на содержание и ремонт 1 км автомобильных дорог V категории для расчёта  субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году в размере  77 235  рублей. Постановлением утверждён общий объём субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году в размере 12 457,0 тыс. руб.  

С учётом софинансирования местного бюджета в размере 656,0 тыс. руб.  расходы на содержание и ремонт дорог в 2015 году составили 13 203,0 тыс. руб., что также соответствует формуле расчёта субсидии.

Следует отметить, что в 2014 году областным бюджетом не были перечислены предусмотренные Соглашением субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего назначения местного значения в сумме 1 271,987 тыс. руб. или 12,23% от суммы субсидии и Постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2014 г. № 16/222 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в 2015году» сумма субсидий была включена в субсидии 2015 года. Остаточное финансирование за 2014 год поступило в бюджет Вятскополянского района в 1 квартале 2015 года.

Таким образом, контрольно-счётная комиссия свидетельствует о соблюдении Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области методики расчёта субсидии, выделяемой местному бюджету Вятскополянского района  на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за периоды 2013-2015 годы. 

На основании постановления Правительства Кировской области от 27.11.2015  г. № 72/775 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в 2016 году» между министерством транспорта Кировской области и администрацией Вятскополянского района было заключено соглашение № 066 от 18.12.2015 г., которым предусмотрено выделение бюджету района субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 6 570,263 тыс. руб. при условии софинансирования местного бюджета в размере 345,807 тыс. руб. В дальнейшем было заключено дополнительное соглашение  № 066-1 от 29.02.2016 г., которым предусмотрено выделение  субсидии в размере 12 503,0 тыс. руб. с обязательным софинансированием местного бюджета в размере 658,1 тыс. руб. Дополнительным соглашением о№ 066-2 от 23.05.2016 г. сумма софинансирования была незначительно увеличена и составила 658,157 тыс. руб. 
В соответствии с трехсторонним соглашением  № 019 от 21.06.2016 года Сосновскому городскому поселению для проведения работ по ремонту дорог были выделены средства областной субсидии  в сумме 4987,262 тыс. руб.  при условии софинансирования из местного бюджета в сумме 262,491 тыс. руб.  

 Для освоения денежных средств   разработана и утверждена подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользование местного значения на территории Сосновского городского поселения Вятскополянского района на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Создание условий для развития Сосновского городского поселения» на 2014-2018 годы.

Таким образом, общая сумма средств, выделяемая  на содержание и ремонт дорог общего пользования в Вятскополянском районе на 2016 год с учётом местного софинансирования, составляет 18410,91 тыс. руб.
На период 2017 года между министерством транспорта Кировской области и администрацией Вятскополянского района было заключено соглашение  № 038 от 26.12.2016 г. о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году в размере 6 857 883 руб. В соответствии с условиями соглашения администрация Вятскополянского района обеспечивает софинансирование в размере 361 020, 0 руб. Таким образом, выделяемая сумма средств на содержание дорог общего пользования местного значения на 2017 год составляет 7 218,903 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 038-1 от 01.03.2017 г. муниципальному образованию Вятскополянский район было выделена дополнительная сумма средств субсидии  в размере  1 222 227,0 руб. на исполнение обязательств Кировской области за предшествующий 2016 год. Общая сумма средств, направляемых на содержание дорог в районе составила 8 441,13 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 038-3 от 09.03.2017 г. выделяемая сумма субсидии была увеличена до 15 400,227 тыс. руб., а сумма местного софинансирования составила 748,0 тыс. руб. Общий объём средств, направляемых на содержание муниципальных дорог, составил 16 148,227 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 038-4 от 16.06.2017 г. выделяемая сумма субсидии была увеличена до 16 966,227 тыс. руб., а сумма местного софинансирования составила 831,0 тыс. руб. Общий объём средств, направляемых на содержание муниципальных дорог, составил 17 797,227 тыс. руб.

10. Проверка фактического выполнения работ на основании заключенных контрактов за счет средств Дорожного фонда.

2014 год. 

Постановлением Правительства Кировской области от 05.02.2014 г. № 247/78 « О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году» муниципальному образованию была выделена субсидия в сумме 5033,377 тыс. рублей, на основании которого между МО Вятскополянский муниципальный район   и департаментом дорожного хозяйства и транспорта  Кировской области было заключено соглашение № 027 от 19.02.2014 г.   о предоставлении субсидии   из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году с последующими дополнительными соглашениями от 03.03.2014 № 027-1, от 28.04.2014 № 027-2 и   от 06.05.2014 № 027-3.  

В приложении № 1 к   Соглашению  № 027-3 объем финансирования  вышеуказанного отдельного мероприятия увеличился до 12878,748 тыс. руб., в том числе: средства субсидии составляют 10399,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 548,282 тыс. руб.

Разница между фактическим исполнением по данному отдельному мероприятию за счет источников местного финансирования и исполненными муниципальными контрактами в рамках сумм, принятых Соглашением, составляет 1931,466 тыс. руб. Эти средства были также направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Представление ежемесячных отчётов о выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, отчётов о расходовании субсидии, отчётов по кассовому расходу субсидии, заявок на финансирование, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии администрацией производились в установленные сроки и в полном объёме.
Всего в 2014 году было получено средств субсидии из областного бюджета на сумму 9127,013 руб., т.е. на 1271,987 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено Соглашением. Сумма недофинансирования из областного бюджета в полном объеме поступила 26.03.2015 г. и была перечислена в погашение задолженности поставщикам услуг 27.03.2015 года.

Фактическое софинансирование из средств местного бюджета в 2014 году составляет  548,282 тыс. руб., что соответствует приложению №1 Соглашения в полном объеме. 
Администрацией Вятскополянского района для выполнения работ в 2014 году в рамках отдельного мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» были заключены следующие муниципальные контракты:

1. № 0140300014913000128-0217391-01 от 18.12.2013 г. по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вятскополянский район и искусственных сооружений на них с КОГП «Вятские автомобильные дороги» на сумму 5201,752 тыс. руб., со сроком выполнения работ по контракту с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. Аукционная документация уполномоченным органом на осуществление закупок для муниципальных нужд – управлением экономического развития администрации района - не представлена.
 Вместе с контрактом была  представлена  смета  на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вятскополянский район и искусственных сооружений на них,  утвержденная главой администрации района и согласованная заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению. Подрядчиком ежемесячно в срок, установленный п.5.1. Контракта представлялись   справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и акты о приёмке выполненных работ  формы КС-2 на общую сумму 5201,752 тыс. руб. Расчет заказчиком производился платежными поручениями в период с 25.02.2014 по 27.03.2015 года. 

Неисполнение заказчиком работ п. 3.1. Контракта по оплате в течение 30-ти дней с момента подписания актов приемки ф. КС-2 и справок о стоимости ф. КС-3 от 31.12.2014 г. на сумму 1322,051 тыс. руб. обусловлено несвоевременным поступлением субсидии из областного бюджета. Окончательный расчет с   КОГП «Вятские автомобильные дороги» произведен 27.03.2015 г. Претензии по несвоевременной оплате услуг подрядчик к администрации Вятскополянского района не предъявлял.

Проверкой установлено неисполнение п. 4.2. Контракта: «Оценку уровня содержания участков автомобильных дорог проводят представители Заказчика и Исполнителя с составлением акта (приложение № 9).  К проверке представлены ежемесячные экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, с резолюцией: «Выполненная работа соответствует требованиям, установленным муниципальным контрактом». В данном документе не прописаны объемы и место проведения   выполненных работ.

Таким образом, т.к. эти показатели невозможно определить из представленного документа, то муниципальный контроль за содержанием автомобильных дорог установлен не на должном уровне. 

 2. № 0140300014914000001-0217391-02 от 14.04.2014 года по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вятскополянский район с ООО «Мицар» на сумму 5514,547 тыс. руб. со сроком исполнения работ по Контракту с момента подписания контракта по 15 ноября 2014 года (включительно). Предоставленная к техническому заданию заказчика смета утверждена главой администрации района и согласована заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению 

В соответствии с протоколом заседания единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд от 03.04.2014 года рассмотрена единственная заявка на участие  в электронном аукционе. Так как электронный аукцион признан несостоявшимся, то муниципальный контракт заключен с единственным поставщиком услуг – ООО «Мицар» по начальной (максимальной) цене. Для обеспечения обязательств подрядчика предоставлена банковская гарантия от 10.04.2014 №005-0035 в сумме 827182,05 руб., выданная АКБ «Вятка-Банк».

Подрядчиком ежемесячно в срок с 26 по 28 число, установленный п. 7.11. Контракта представлялись   справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и акты о приёмке выполненных работ  формы КС-2 на общую сумму 5514,547 тыс. руб.  Необходимо отметить, что установлено нарушение вышеуказанного пункта Контракта, т.к. акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справка о стоимости ф. КС-3 на сумму 1229,957 тыс. руб. представлена 30.04.2014 года. 

Расчет заказчиком произведен платежными поручениями в период с 15.05.2014  по 26.11.2014 года в полном объеме. 

Пунктом 6.6. Контракта предусмотрено, что «Заказчик назначает своего представителя на сеть автодорог, обслуживаемую подрядчиком, который осуществляет систематический контроль качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог».  Документа о назначении представителя по контролю за качеством исполнения муниципального контракта не предоставлено.

Кроме того, в соответствии с п. 6.7. Контракта «Оценку уровня содержания автомобильных дорог проводят представители Заказчика и Подрядчика», по результатам ежемесячно составляется акт (приложение № 7 к Контракту). К проверке представлены ежемесячные экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, с резолюцией: «Выполненная работа соответствует требованиям, установленным муниципальным контрактом». В данном документе не прописаны объемы и место проведения   выполненных работ.

Таким образом, т.к. эти показатели невозможно определить из представленного документа, то муниципальный контроль за содержанием автомобильных дорог установлен не на должном уровне. 

3. Из Перечня автомобильных дорог общего пользования Вятскополянского района, утвержденного решением районной Думы, для проведения электронного аукциона по содержанию дорог в зимний и весенне-летне-осенний период была выделена автомобильная дорога общего пользования местного значения Вятские Поляны – Ершовка протяженностью 4 км.  Основанием для выделения этой дороги является создание конкуренции.
Для содержания данной автомобильной дороги заключены 2 контракта от 30.12.2013 г. и от 21.04.2014 г. на выполнение работ по зимнему и весенне-летне-осеннему  содержанию  дороги на сумму 97505 руб. и 133478 руб. соответственно с ООО «Сельхозсервис». 

Сметы к контракту на содержание дороги Вятские Поляны - Ершовка  в зимний период на сумму 97,505 тыс. руб. и весенне-летне-осенний период  на сумму 133,478 тыс. руб. не содержит данных об исполнителе, утверждены главой администрации района и согласованы заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению. Обоснованных подтверждений  проверки достоверности данных смет  не предоставлено. 

Муниципальный контракт  по содержанию дороги Вятские Поляны - Ершовка  в зимний период на сумму 97,505 тыс. руб. заключен   с ООО «Сельхозсервис»  без проведения процедуры размещения заказа.

В соответствии с п. 4.2. Контракта «Оценку уровня содержания автомобильных дорог проводят представители Заказчика и Подрядчика», по результатам ежемесячно составляется акт (приложение № 6 к Контракту). Так как акты не представлены, контрольно-счетная комиссия свидетельствует об установлении муниципального контроля со стороны заказчика не на должном уровне. Кроме того, приложение № 8 «Перечень исполнительной и производственно-технической документации» к вышеуказанному контракту не содержит подписи подрядчика работ. 

Подрядчиком ежемесячно в срок с 26 по 28 число, установленный п. 5.1. Контракта, представлялись   справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и акты о приёмке выполненных работ  формы КС-2 на общую сумму 95,505 тыс. руб.   

Расчет с поставщиком услуг был произведен платежными поручениями в период с 25.03.2014 г. по 27.03.2015 г. Неисполнение заказчиком работ п. 3.1. Контракта по оплате в течение 30-ти дней с момента подписания актов приемки ф. КС-2 и справок о стоимости ф. КС-3 от 31.12.2014 г. на сумму 16,936 тыс. руб. обусловлено несвоевременным поступлением субсидии из областного бюджета. Окончательный расчет с   ООО «Сельхозсервис» произведен 27.03.2015 г. Претензии по несвоевременной оплате услуг подрядчик к администрации Вятскополянского района не предъявлял.

Муниципальный контракт  по содержанию автомобильной дороги Вятские Поляны - Ершовка  в  весенне-летне-осенний период на сумму 133,478 тыс. руб. заключен   с ООО «Сельхозсервис»  путем проведения процедуры запроса котировок как с единственным поставщиком услуг. 

В соответствии с п. 3.1. «Контракт вступает в силу с момента его подписания», т.е. с 21.04.2014 г. и подрядчиком ежемесячно в срок, установленный п.7.11. Контракта должны представляться   справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и акты о приёмке выполненных работ  формы КС-2. Но проверкой установлено, что первый акт ф. КС-2 и справка ф. КС-3 представлена за период работы с 25.04.2014 г. по 25.05.2014 г., т.е. за период с 21 по 25 апреля 2014 г. работы по содержанию дороги Вятские Поляны - Ершовка не проводились. Кроме того, акты ф. КС-2 и справки ф. КС-3 предоставлялись не ежемесячно (26.05.2014, 28.07.2014, 26.08.2014 и 27.10.2014), что значительно усложняет муниципальный контроль за выполнением работ подрядчиком и состоянием дороги. 

Расчет с поставщиком услуг производился платежными поручениями   на сумму заключенного контракта в период с 06.06.2014 г. по 26.11.2014 г. 

В рамках отдельного мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2014 году были освоены средства местного бюджета в сумме 1929,248 тыс. руб., в том числе:

- муниципальный контракт с ООО «Мицар» на сумму 592,599 тыс. руб. по устройству разворотной площадки в дер. Новый Бурец; установке автопавильонов в количестве 4-х шт. в дер. Новый Бурец, дер. Кушак, дер. Новый Пинигерь и дер. Мериновщина; работы по ремонту автопавильнона в дер. Куршино;

- муниципальный контракт с ООО «Мицар» на сумму 282,32 тыс. руб. по ямочному ремонту проезжей части автомобильной дороги Вятские Поляны – Слудка - Каракули;

- муниципальный контракт с ООО «Белый Парус» на сумму 744,194 тыс. руб. на выполнение дополнительных работ по ремонту моста на км 17+390 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Нижние Шуни;

- муниципальный контракт с ООО «Энергетик-2» на сумму 98,464 тыс. руб. на выполнение ремонтных работ наружного освещения участка проезжей части автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Слудка - Каракули;

- муниципальный контракт с ООО «Землемер» на сумму 60,0 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 62,5 км, в том числе: Вятские Поляны – Нижние Шуни, Красная Поляна – Омга – Виноградово, Вятские Поляны – Слудка – Каракули, Омга – Матанский Кордон и Вятские Поляны - Пеньки;

- муниципальный контракт с ИП Шатов на сумму 68,8 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ технического плана автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Новый Бурец протяженностью 8,2 км;

- договор с ООО «Дорожный знак» на сумму 79,153 тыс. руб. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки;

- договор с ОАО «Кировэнерго» на сумму 0,55 тыс. руб. на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств наружного освещения участка проезжей части автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Слудка - Изиверки;

- договор с КОГКУ «Дорожный комитет  Кировской области» на сумму 3,168 тыс. руб. для размещения примыкания автомобильной дороги местного значения вблизи п. Красная Поляна к автомобильной дороге общего пользования Вятские Поляны – Сосновка.

2015 год.
В 2015 году между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области и администрацией Вятскополянского района было заключено Соглашение № 007 от 05.02.2015 г. на основании постановления Правительства Кировской области от 17.12.2014 г. № 16/222 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году» о предоставлении из областного бюджета в 2015 году бюджету Вятскополянского района субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в объёме 9 705,0 тыс. руб., из них:

- 1 271,987 тыс. руб. – по исполнению Соглашения отчётного финансового года;

- 8 433,013 тыс. руб. – на осуществление дорожной деятельности в 2015 году.

Дополнительным Соглашением  № 007-1 от 29.06.2015 г. сумма субсидии была увеличена  до 12 457,0 тыс. руб., в том числе: 1 271,987 тыс. руб. – по исполнению условий Соглашения  за 2014 год.

Таким образом, сумма выделяемой субсидии на осуществление дорожной деятельности в 2015 году составляет 11 185,013 тыс. руб.

Одним из условий предоставления субсидии является софинансирование из местного бюджета в размере 656,0 тыс. руб. В бюджете запланированы средства на отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в размере 1 685,464 тыс. руб.

 Для осуществления деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году  администрацией Вятскополянского района были заключены муниципальные контракты:

1.  Муниципальный контракт № 0140300014914000331-0217391-02 от 22.12.2014 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района Кировской области и искусственных сооружений на них с КОГП «Вятские автомобильные дороги» на сумму 6 055,221 тыс. руб. со сроком исполнения с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Контракт был заключён с единственным участником электронного аукциона по начальной максимальной цене контракта (протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 02.12.2014 г.). В обеспечение исполнения контракта КОГП «Вятские автомобильные дороги» была представлена банковская гарантия № 1908/14-Г-2 от 22.12.2014 г. от ОАО АКБ Северо-Восточный Альянс» г. Москва на сумму 908 283,15 руб.

По состоянию на 01.01.2016 г. работы выполнены в полном объёме. К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 01.01.2015 г. по 14.04.2015 г. и с 09.10.2015 г. по 30.12.2015 г. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена в полном объёме в сумме 6055,221 тыс. руб., в том числе: за счёт средств областного бюджета – 5752,459 тыс. руб.; за счёт средств местного бюджета – 302,762 тыс. руб.  

Следует отметить, что в нарушение п. 6.7. не оформляется акт оценки допустимого уровня содержания автодорог и водопропускных сооружений на них (приложение № 7) к контракту.  К проверке представлены ежемесячные экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, с резолюцией: «Выполненная работа соответствует требованиям, установленным муниципальным контрактом». В данном документе не прописаны объемы и место проведения   выполненных работ.

Таким образом, т.к. эти показатели невозможно определить из представленного документа, то муниципальный контроль за содержанием автомобильных дорог установлен не на должном уровне. 

2. Муниципальный контракт № 0140300014915000030-0217391-01 от 06.04.2015 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района Кировской области и искусственных сооружений на них с ООО «Мицар» на сумму 3 927,306 тыс. руб. со сроком исполнения контракта с 15.04.2015 г. по 15.11.2015 г.

Контракт был заключён с единственным участником электронного аукциона по начальной максимальной цене контракта (протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 24.03.2015 г.). В обеспечение исполнения контракта ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия № 005-0097 от 01.04.2015 г. от АКБ «Вятка-Банк» г. Киров на сумму 589 095,9 руб.

По состоянию на 01.10.2015 г. выполнены работы на сумму 3 757,953 тыс. руб. или в размере 95,7% от суммы контракта. К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 15.04.2015 г. по 25.10.2015 г. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена в полном объёме, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 3 730,742 тыс. руб.; за счёт средств местного бюджета – 196,564 тыс. руб. 

К проверке представлены ежемесячные экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, с резолюцией: «Выполненная работа соответствует требованиям, установленным муниципальным контрактом». В данном документе не прописаны объемы и место проведения   выполненных работ,  что свидетельствует о некачественном выполнении функций  муниципального контроля.

3. Муниципальный контракт № 001 от 01.01.2015 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Ершовка  муниципального образования Вятскополянский муниципальный район и искусственных сооружений на ней с ООО «Сельхозсервис» на сумму  99,995 тыс. руб. со сроком исполнения контракта с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Муниципальный контракт был заключён у единственного поставщика без проведения процедуры торгов.

По состоянию на 01.10.2015 г. выполнены работы на сумму 56,693 тыс. руб. или в размере 56,7 % от  суммы контракта. К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 01.01.2015 г. по 25.03.2015 г. и с 25.10.2015 г. по 30.12.2015 г. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена в полном объёме, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 94,995 тыс. руб.; за счёт средств местного бюджета – 5,0 тыс. руб.

В нарушение п.3.2. администрацией не оформляется акт оценки допустимого уровня содержания автодорог и водопропускных сооружений на них (приложение № 7) к контракту и не проводится экспертиза соответствия качества выполненных работ требованиям контракта. Таким образом, муниципальный контроль за исполнением работ по контракту осуществляется не на должном уровне.

4. Муниципальный контракт № 46 от 02.04.2015 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Ершовка  муниципального образования Вятскополянский муниципальный район и искусственных сооружений на ней с ООО «Сельхозсервис» на сумму  133,478 тыс. руб. со сроком исполнения контракта с 15.04.2015 г. по 15.11.2015 г.

Муниципальный контракт был заключён на основании результатов муниципальной закупки  путём проведения запроса котировок № 0140300014915000033 (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 24.03.2015 г.). К проверке не представлен.

По состоянию на 01.10.2015 г. выполнены работы на сумму 91,712 тыс. руб. или на 68,7 % от суммы контракта. К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 15.04.2015 г. по 25.07.2015 г.; счета- фактуры. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена в полном объёме, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 87,126  тыс. руб.; за счёт средств местного бюджета – 4,586 тыс. руб.

 К проверке представлены ежемесячные экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, с резолюцией: «Выполненная работа соответствует требованиям, установленным муниципальным контрактом». В данном документе не прописаны объемы и место проведения   выполненных работ.

Таким образом, т.к. эти показатели невозможно определить из представленного документа, то муниципальный контроль за содержанием автомобильных дорог установлен не на должном уровне. 

5. Муниципальный контракт № 0140300014915000066-0217391-01 от 31.08.2015 г. на выполнение дополнительных работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района Кировской области и искусственных сооружений на них с ООО «Мицар» на сумму 2 882,515 тыс. руб. со сроком исполнения контракта с 31.08.2015 г. по 01.10.2015 г.

Муниципальный контракт был заключён в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после признания аукциона не состоявшимся в соответствии с ч.13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ в виду несоответствия второй части заявки одного из двух участников аукциона (протокол подведения итого электронного аукциона от 18.08.2015 г.). Контракт был заключён с участником аукциона, вторая часть которого соответствовала требованиям, установленным документацией об аукционе по предложенной участником цене в сумме 2 882,515 тыс. руб. при  начальной максимальной цене контракта в сумме 2 897,0 тыс. руб. Таким образом, в результате проведения электронного аукциона произошла экономия средств в размере 14,485 рублей.

Работы по контракту выполнены в полном объёме в период с 31.08.2015 г. по 21.09.2015 г. Оплата произведена на основании счёта-фактуры и актов формы КС-2 и   КС-3 в полном объёме, в том числе: за счёт средств областного бюджета на сумму 2 738,389  тыс. руб.; за счёт средств местного бюджета на сумму 144,126 тыс. руб. 
По данному контракту произведены работы по фрезерованию участков автомобильных дорог общей протяжённостью 6,18 км : Сосновка- Малиновка – 1,7 км, Вятские Поляны – Нижние Шуни – 2,622 км, Вятские Поляны – Слудка – Каракули – 1,858 км.

Вышеуказанные контракты заключены на общую сумму 13 098,515 тыс. руб., из них: - 12 443,589 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета; 

         - 654,926 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.

За счёт средств местного  бюджета в рамках реализации отдельного мероприятия «Содержание дорог общего пользования местного значения», предусмотренного муниципальной программой Вятскополянского района «Создание условий, способствующих развитию района» на 2014-2020 годы были заключены муниципальные контракты и проведены следующие работы:

1. Муниципальный контракт № 97 от 29.10.2014 г. на выполнение проектных работ с КОГП «Вятские автомобильные дороги» на сумму 36 133,29 руб. со сроком исполнения контракта до 01.12.2014 г. с предметом контракта -  разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Изиверки. Контракт заключён с единственным поставщиком без проведения процедуры торгов. Оплата произведена в полном объёме по счёту № 146 от 28.11.2014 г. и акта сдачи-приёмки выполненных работ без указания даты  платёжным поручением № 050 от 23.01.2015 г.

2. Муниципальный контракт № 006 от 22.01.2015 г. на установку щита учёта и управления освещением на участке проезжей части автомобильной дороги Вятские Поляны – Слудка – Каракули с ООО «Энергетик-2» на сумму 16 220,0 руб. со сроком исполнения контракта до 15.02.2015 г.  Контракт заключён с единственным поставщиком без процедуры проведения торгов.  Оплата произведена в полном объёме на основании акта формы КС-3 и счёта от 28.01.2015 г.

3. Контракт № 30/СГМО от 09.02.2015 г. на предоставление  специализированной гидрометеорологической  информации с ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на сумму 1000,17 руб.  Оплата произведена  в полном объёме на основании счёта № 75 от 09.02.2015 г. и сведений о наличии осадков, силе ветра в течение суток 16.01.2015 г. в Старопинигерском сельском поселении. Данная информация была запрошена для составления ответа на представление межрайонной прокуратуры.

4. Договор № 3 от 11.02.2015 г. на оказание услуг при размещении информационных указателей в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог с КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»  на сумму 1 584,0 руб. Оплата произведена в полном объёме платёжным поручением от 17.02.2015 г. № 149  на основании акта об оказании услуг без указания даты.

5. Муниципальный контракт № 010 от 24.02.2015 г. на установку дорожных знаков на автомобильной дороге Средняя Тойма – Старый Пинигерь – Кукмор  Вятскополянского района Кировской области с  КОГП «Вятавтодор» (Вятскополянское ДУ № 21) на сумму 97 028,0 руб. со сроком исполнения контракта до 01.07.2015 г.  Контракт заключён с единственным поставщиком без процедуры торгов. Оплата произведена в полном объёме  на основании акта формы КС-3 от 16.06.2015 г. и счёта от 19.06.2015 г.

6. Муниципальный контракт № 063 от 10.06.2015 г. на установку светильника наружного освещения по ул. Кирова деревни Сосмак  по автомобильной дороге общего назначения Вятские Поляны – Нижние Шуни с ООО «Энергетик-2»  со сроком исполнения до 01.07.2015 г. на сумму 4 713 руб.  Оплата произведена на основании акта сдачи-приёмки от 10.06.2015 г. и счёту от 26.06.2015 г. в полном объёме.

7. Договор № 3172 от 01.12.2014 г. за технологическое присоединение к электрическим сетям с филиалом «Кироэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на сумму 1 520,10 руб. Оплата произведена  в полном объёме на основании счёта-фактуры  002/1303/1650 от 13.03.2015 г.

8. Муниципальный контракт № 070 от 17.06.2015 г. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки по дороге Вятские Поляны – Сосновка с ООО «Дорсервис» на сумму 80 021,0 руб. со сроком исполнения контракта до 22.06.2015 г.  Контракт заключён с единственным поставщиком без проведения процедуры торгов. Оплата произведена на основании акта формы КС-3 от 22.06.2015 г. и счёта № 178 от 17.06.2015 г. в полном объёме. 
9. Муниципальный контракт № 081 от 14.07.2015 г. на выполнение ямочного ремонта на автомобильной дороге общего пользования Вятские Поляны – Нижние Шуни с ООО «Мицар» на сумму 245 024,0 руб. со сроком исполнения контракта до 27.07.2015 г.  Контракт заключён на основании муниципальной закупки способом запроса котировок  № 0140300014915000051 от 06.07.2015 г. (протокол к проверке не представлен).  Оплата произведена в полном объёме на основании счёта от 20.07.2015 г. и акта формы КС-3  от 20.07.2015 г. 

10. Муниципальный контракт № 085 от 08.09.2015 г. на выполнение работ по установке автопавильона на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вятские Поляны – Лубяны (поворот на Заструги) с ООО «Мицар» на сумму 65 214,0 руб. со сроком исполнения контракта до 05.10.2015 г.  Контракт заключён на основании результатов муниципальной закупки путём  проведения запроса котировок  № 0140300014915000076 от 31.08.2015 г. (протокол к проверке не представлен). Оплата произведена в полном объёме на основании акта формы КС-3 от 10.09.2015 г. и счёта № 68 от 07.09.2015 г. При этом следует отметить, что в п. 7 акта сезонного обследования дорог, автобусных маршрутов Вятскополянского района от 10.04.2015 г. выявлен факт частичного разрушения автопавильона в дер. Виноградово на дороге Красная Поляна – Омга - Виноградово с предписанием замены. Но контракт заключен на установку другого автопавильона (поворот на Заструги), ремонт автопавильона в дер. Виноградово не произведен. 
11. Муниципальный контракт № 086 от 16.09.2015 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них  на сумму 207 869,0 руб. с ООО «Мицар» со сроком исполнения работ до 12.10.2015 г. Место выполнения работ: автомобильная дорога Вятские Поляны – Слудка – Каракули. Согласно техническому заданию должны быть проведены работы:

-  по устройству гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы;

- устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебёночных;

- устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи: до 6 метров (демонтаж и монтаж);

-устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов;

- устройство каменной наброски или призмы.

Контракт заключён на основании результатов муниципальной закупки путём  проведения запроса котировок  № 0140300014915000086 от 08.09.2015 г. (протокол к проверке не представлен).

Оплата произведена в полном объёме на основании акта формы КС-3 от 22.09.2015 г. и счёта от 22.09.2015 г.

12. Муниципальный контракт № 084 от 27.08.2015 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с ООО «Мицар» на сумму 66 952,10 со сроком исполнения контракта до 10.09.2015 г. Место выполнения работ: автомобильная дорога Вятские Поляны – Лубяны. Согласно техническому заданию должны быть проведены работы  по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм. Контракт заключён с единственным поставщиком без проведения процедуры торгов. Оплата произведена в полном объёме на основании акта формы КС-3 от 07.09.2015 г. и счёта от 07.09.2015 г.
13. Муниципальный контракт № 0140300014915000044-0217391-01 от 08.05.2015 г. на выполнение кадастровых работ технических планов автомобильных дорог Вятскополянского района с ООО «Кадастровое бюро» на сумму 173 499,42 руб. со сроком исполнения контракта до 31.07.2015 г. Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрены работы по выполнению кадастровых работ технических планов автомобильных дорог общей протяжённостью 70,7 км.

Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 483 648,1 руб. Для участия в аукционе было подано 9 заявок.  Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 27.04.15 г. победителем был признан участник, предложивший наименьшую цену. Контракт был заключён с ООО «Кадастровое бюро» на сумму 173 499,42 руб., таким образом, экономия составила 310 148,68 руб.

 В дальнейшем муниципальный контракт был расторгнут  по соглашению сторон от 31.07.2015 г. Работы по контракту не выполнялись.

Также в 2015 году решением Вятскополянской районной Думы от 19.08.2010 г.  № 43 бюджету Сосновского городского поселения из бюджета Вятскополянского района был выделен межбюджетный трансферт на осуществление дорожной деятельности в сумме 170 000,0 руб. Средства поступили на расчётный счёт поселения платёжным поручением № 166489 от 02.12.2015 г. в полном объёме.
В рамках использования вышеуказанных средств администрацией Сосновского городского поселения были заключены следующие муниципальные контракты:

1.  Муниципальный контракт  на оказание услуг для муниципальных нужд  от 03.08.2015 г. с ООО «Феникс» на сумму 99 800,0 руб. Контрактом предусмотрено оказание услуг по ремонту покрытия грунтовых дорог на территории Сосновского городского поселения (ул. Мира от ул. Разина, спуск с ул. Октябрьская на ул. Первомайская, спуск с ул. Герцена на ул. Первомайская). Также предусмотрены следующие виды работ:
- завозка бутового камня;

- завозка песка;

- разравнивание;

- грейдирование.

Срок выполнения контракта до 31.08.2015 г. 

Следует отметить, что данным контрактом не установлены: объёмы выполняемых работ и объёмы поставляемых строительных материалов (бутовый камень и песок).

Работы приняты актом приёма-передачи работ от 31.08.2015 г., который подписан обеими сторонами. В акте указаны виды оказываемой услуги без указания объёмов. Оплата произведена в полном объёме на основании счёт- фактуры № 2 от 31.08.2015 г. платёжным поручением № 688 от 10.09.2015 г.

2. Муниципальный контракт  на оказание услуг для муниципальных нужд от 15.08.2015 г. с ИП Галеев Р.З. на сумму 70 350,0 руб. со сроком исполнения контракта до 15.09.2015 г.  По настоящему контракту предусмотрено оказание услуг по ремонту покрытия грунтовых дорог на территории Сосновского городского поселения (Городское кладбище)  и следующие виды работ: завозка бутового камня и песка, разравнивание и грейдирование. Следует также отметить, что в контракте не установлены объёмы выполняемых работ и объёмы поставляемых строительных материалов.

Работы приняты  актом приёма-передачи выполненных работ от 15.09.2015 г. в котором указаны: -  услуги экскаватора по устройству дороги на городское кладбище в объёме отработанных 100,5 маш./час на общую сумму 70 350,0 руб. Акт приёма-передачи подписан обеими сторонами. Оплата произведена в полном объёме на основании счёт-фактуры № 1 от 15.09.2015 г. платёжным поручением № 732 от 18.09.2015 г. 
Таким образом, расходы Сосновского городского поселения по обустройству дорог местного значения составили 170 150,0 руб., в том числе: за счёт средств районного бюджета – 170 000,0 руб. и 150,0 руб. за счёт средств бюджета поселения.
Общий объём средств местного бюджета по выполнению работ по содержанию дорог общего пользования местного значения без учёта средств софинансирования по областной субсидии составила за период с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. 993 278,66  руб.
2016 год.


Для осуществления деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году  в рамках использования средств Дорожного фонда района администрацией Вятскополянского района были заключены муниципальные контракты:

1.  Муниципальный контракт № 0340200003315003494-0217391-02 от 29.12.2015 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района Кировской области и искусственных сооружений на них с КОГП «Вятские автомобильные дороги» на сумму 6 796,709 тыс. руб. со сроком исполнения с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 15.12.2015 г., была отклонена заявка одного участника в виду отсутствия указания конкретного товара по позиции. Таким образом, электронный аукцион признан не состоявшимся, так как осталась только одна заявка. Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 16.12.2015 г., участник и вторая часть заявки были признаны соответствующими законодательству и аукционной документации.  Контракт был заключён с единственным участником электронного аукциона по начальной максимальной цене контракта. В обеспечение исполнения контракта КОГП «Вятские автомобильные дороги» была представлена банковская гарантия № 01T3430700145015000301 от 28.12.2015 г. от БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОАО Банк ВТБ) г. Санкт Петербург на сумму 1 019 506,35  руб. 

В дальнейшем было заключено дополнительное соглашение к данному муниципальному контракту от 29.12.2016 г. на выполнение дополнительного объёма работ согласно приложения №1 на сумму 479 400,0 руб. Объём дополнительных работ и стоимость по дополнительному соглашению не превышает 10% от первоначального контакта. В соответствии с п.2 дополнительного соглашения стоимость работ увеличена пропорционально объёму дополнительных работ на 479,4 тыс. руб. Следует отметить, что при заключении дополнительного соглашения не была составлена смета на выполняемые дополнительные работы.

Согласно смете на выполнение работ, утверждённой главой администрации района и согласованной с заместителем главы администрации района, являющейся обоснованием начальной  (максимальной) цены контракта в размере 6 796,709 тыс. руб., просчитаем стоимость дополнительных объёмов работ. Данные по расчёту стоимости дополнительных работ представлены в таблице.

	№

п/п
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во дополн. работ
	Стоимость

	
	
	
	
	
	За ед.
	Общая
	В том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	Осн. з/п
	З/п мех.

	15.
	ГЭСНс01-05-012-01
	Устройство траншей в снегу бульдозерами
	10 км
	0,3
	3073,4
	922
	
	227

	16.
	ГЭСНс01-05-007-02
	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег рыхлый
	10 км вала
	2,115
	1014,33
	2145
	
	275

	17.
	ГЭСНс01-05-003-01
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля КДМ: мощностью от 210 до 270 л.с.
	10 км обочины
	0,978
	1177,14
	1151
	
	150

	18.
	ГЭСНс01-05-005-01
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	10 ка обочины
	2,375
	844,52
	2006
	
	350

	21.
	ГЭСНс01-05-010-01
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	10000 м2
	122,8
	993,02
	121943
	
	16421

	22.
	калькуляция
	Песок природный для строительных работ мелкий
	т.
	104
	363,18
	37771
	
	

	23.
	СЦМ-114-0012
	Соль техническая
	т.
	17,6
	3470,24
	61076
	
	

	24.
	расчёт
	Приготовление ПГМ (перемешивание песка с солью) концентрация 20:80
	1 000 т.
	0,06
	40431,91
	2426
	159
	449

	25.
	расчёт
	ПГМ (перемешивание песка с солью) концентрация 10:90
	1000 т.
	0,0616
	14691,26
	905
	82
	184

	26.
	ГЭСНс01-05-011-01
	Доставка противогололёдных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. (на 15 км)
	10 км расстояния доставки
	22,8
	882,85
	20129
	
	2615

	27.
	ГЭСНс01-05-002-01
	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с.
	10000 м2
	4,897
	485,57
	2378
	
	309

	28.
	ГЭСНс01-05-006-02
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый до 500 мм
	10000 м2
	1,335
	581,75
	777
	
	100

	29.
	ГЭСНс01-05-004-01
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	10000 м2
	1,226
	482,58
	592
	
	103

	30.
	ГЭСНс01-05-008-02
	Очистка дороги от снега бульдозерами: до 108 л.с.
	10000 м2
	1,401
	1265,06
	1772
	
	437

	Итого прямые затраты в текущих ценах
	255993
	241
	21620

	Накладные расходы (133% ФОТ) (241+21620)
	29075
	
	

	Сметные расходы (50% ФОТ) (241+21620)
	10931
	
	

	Итого по смете
	295999
	
	

	Перевозка рабочих 0,85%
	2516
	
	

	Всего
	298515
	
	

	НДС 18%
	53733
	
	

	ВСЕГО по смете:
	352248
	
	


Таким образом, стоимость дополнительных работ по заключённому дополнительному соглашению к муниципальному контракту от 29.12.2015 г. в соответствии со сметой должна составлять 352,247 тыс. руб., а не 479,4 тыс. руб.   Разница составила 127,152 тыс. руб.  
Оплата работ по дополнительному соглашению произведена платёжным поручением № 067 от 23.01.2017 г. в полном объёме за счёт средств местного бюджета.

К проверке были представлены:

- справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) за январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь 2016 г. на сумму 6 796,709 тыс. руб.;

- акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2) в количестве 6 штук  на сумму 6 796,709 тыс. руб.;

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3)  за декабрь 2016 г. на сумму 479,4 тыс. руб. и акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) на вышеуказанную сумму за период с 01.12.2016 г. по 30.12.2016 г. по дополнительному соглашению к муниципальному контракту.

Все вышеперечисленные документы содержат подписи, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядной организации.  

Все работы, выполненные по основному контракту, соответствуют смете и техническому заданию к муниципальному контракту. 

Объёмы работ, выполненные КОГП «Вятские автомобильные дороги» по дополнительному соглашению к муниципальному контракту, выполнены в большем объёме  по сравнению с условиями дополнительного соглашения от 29.12.2016 г. Данные по разнице объёмов выполненных работ представлены в таблице.
	Дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 29.12.2016 г.
	Акт о приёмке выполненных работ за декабрь 2016 года.

	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	Очистка обочин от снега механизированным способом
	1 км обочины
	54,68
	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами
	10 км вала
	21,15

	
	
	
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля 
	10 км обочины
	9,78

	
	
	
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	10 км обочины
	23,75

	Итого в км:
	
	54,68 
	Итого в км:
	
	546,8 

	Очистка проезжей части а/бетонного покрытия от снега механизирован-ным способом, с учётом автобусных остановок и съездов
	1 000 м2
	88,59
	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины
	10 000 м2
	25,37

	
	
	
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами
	10 000 м2
	21,3

	
	
	
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	10 000 м2
	19,56

	
	
	
	Очистка дороги от снега бульдозерами
	10 000 м2
	22,36

	Итого в м2:
	
	88590
	Итого в м2:
	
	885 900


Таким образом, можно сделать вывод, что подрядчиком были выполнены работы в большем объёме работ, чем предусмотрено дополнительным соглашением к контракту, что повлекло завышение стоимости  выполняемых работ на 127,152 тыс. руб. Данные средства в сумме 127,152 тыс. руб. являются неэффективным использованием средств бюджета. 
За период 2016 года оплата по данному контракту и дополнительному соглашению произведена частично в сумме 5 713 246,0 руб., в том числе:  за счёт средств областного бюджета  в сумме 5 373 409,0 руб., за счёт средств местного бюджета в сумме 339 837,0 руб. 
Окончательная оплата за счёт средств местного бюджета произведена платёжным поручением № 067 от 23.01.2017 г. на сумму 479 400,0 руб., а за счёт средств областного бюджета платёжным поручением 243 от 10.03.2017 г. на сумму 1 083 463,0 руб. Таким образом, финансовые обязательства области по Соглашению в 2016 году не выполнены в полном объёме.
2. Муниципальный контракт № 115 от 14.12.2015 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Ершовка  муниципального образования Вятскополянский муниципальный район и искусственных сооружений на ней с ООО «Сельхозсервис» на сумму  119,361 тыс. руб. со сроком исполнения контракта с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 04.12.2015 г., комиссией было принято решение о признание запроса котировок не состоявшимся и признании единственного участника соответствующим требованиям законодательства и запроса котировок. Муниципальный контракт был заключён с единственным подрядчиком, принявшим участие в процедуре закупки путём проведения запроса котировок по начальной (максимальной) цене контракта.
К проверке представлены справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) за январь, февраль, апрель, ноябрь и декабрь 2016 г. и акты приёмки выполненных работ (форма КС-2) за вышеуказанные периоды на общую сумму  119 361,0 руб.  Все документы содержат подписи обеих сторон. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена частично, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 91 030,0 руб.; за счёт средств местного бюджета – 5 970,0 руб. Окончательная оплата произведена платёжным поручением № 293 от 10.03.2017 г. на сумму 22 361,0 руб. за счёт средств областного бюджета.

3.
Муниципальный контракт № 0340200003316000324-0217391-01 от 19.04.2016 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района Кировской области и искусственных сооружений на них с ООО «Мицар» на сумму           4 564 349,50 руб. со сроком исполнения контракта с 15.04.2016 г. по 15.11.2016 г.

Закупка осуществлялась способом электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта 6 085 876,0 руб. Протоколом подведения электронного аукциона от 05.04.2016 г. победителем был признан участник, предложивший наименьшую цену из 2-х поданных заявок. Контракт был заключён с ООО «Мицар» по цене предложения участника электронного аукциона в сумме 4 564 349,50 руб.Таким образом, экономия составила 1 521 526,50 руб. В обеспечение исполнения контракта ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия № 01L3430700145016000101от 18.04.2016  г. от  ПАО"НОРВИК БАНК"  г. Киров на сумму 912 881,0 руб.
К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 15.04.2016 г. по 15.11.2016 г. на сумму 4 564 349,50 руб. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена  частично на сумму 4 455 286,50 руб., в том числе: за счёт средств областного бюджета – 4 227 069,0 руб.; за счёт средств местного бюджета – 228 217,5 руб. Окончательная оплата произведена платёжным поручением № 244 от 10.03.2017 г. на сумму 109 063,0 руб. за счёт средств областного бюджета.

4. Муниципальный контракт № 049 от 28.04.2016 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Ершовка  муниципального образования Вятскополянский муниципальный район и искусственных сооружений на ней с ООО «Сельхозсервис» на сумму  159,154 тыс. руб. со сроком исполнения контракта с 28.04.2016 г. по 15.11.2016 г.

Муниципальный контракт был заключён с единственным подрядчиком, принявшим участие в процедуре закупки путём проведения запроса котировок по начальной максимальной цене контракта. 
К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 15.04.2016 г. по 15.11.2016 г. на сумму 159 154,0 руб. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена частично, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 143 761,0 руб.; за счёт средств местного бюджета – 8 053,0 руб. Окончательная оплата произведена платёжным поручением № 287 от 10.03.2017 г. на сумму 7 340,0 руб. за счёт средств областного бюджета.

5. Муниципальный контракт № 0340200003316001691-0217391-01 от 28.06.2016 г. на выполнение дополнительных работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района Кировской области и искусственных сооружений на них с ООО «Мицар» на сумму 1 521 584,0  руб. со сроком исполнения контракта с 28.06.2016 г. по 15.11.2016 г.

Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 17.06.2016 г. аукцион был признан не состоявшимся и заявка участника признана соответствующей действующему законодательству и аукционной документации. Муниципальный контракт был заключён с единственным участником электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта.

В обеспечение контракта  ООО «Мицар» была предоставлена банковская гарантия № 01L3430700145016000401 от 27.06.2016  г. от  ПАО"НОРВИК БАНК"  г. Киров на сумму 228 237,60 руб.
Сметой, утверждённой главой администрации района и согласованной заместителем главы администрации района, предусмотрены следующие дополнительные работы:

- очистка автобусных остановок – 6 100 м2;

- восстановление профиля щебёночных дорог со срезкой поверхностного слоя, с добавлением отходов от фрезерования – 9 150 м2;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня  –    62,6 м3;

- восстановление поперечного профиля проезжей части щебёночных покрытий без добавления нового материала – 12 000 м2;

- уборка мусора с дороги и в полосе отвода – 174 км;

- утилизация мусора – 16 м3.
Работы по контракту выполнены в полном объёме в период с 28.06.2016 г. по 25.09.2016 г.   Оплата произведена на основании счёта-фактуры и актов формы КС-2 и КС-3 в полном объёме, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 1 445 504,0 руб., за счёт средств местного бюджета на сумму 76 080,0 руб. 
6. Муниципальный контракт № 0140300014916000040-0217391-01 от 11.05.2016 г. на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района с ООО «Землемер» на сумму 194 537,83 руб. со сроком исполнения контракта до 30.09.2016 г. 
Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта 589 757,23 руб. Из 11-ти поданных заявок для участия в электронном аукционе протоколом рассмотрения вторых частей заявок от 22.04.2016 г.  2-е заявки были признаны не соответствующим законодательству и документации аукциона. Протоколом подведения итогов аукциона от 27.04.2016 г. победителем признан участник, предложивший наименьшую цену контракта.  Контракт заключён с ООО «Землемер» по цене предложения в сумме 194 537,83 руб.

 В обеспечение контракта ООО «Землемер» были перечислены средства в размере  29 487,86 руб. на расчётный счёт администрации района платёжным поручением № 334 от 10.05.2016 г. Возврат средств подрядчику был произведён 10.10.2016 г. заявкой на возврат № 008. 

Предметом контракта является:

- изготовление технических паспортов на 16 дорог местного значения общей протяжённостью 85,519 км;

- проведение работ для постановки автомобильных дорог на кадастровый учёт и обеспечения государственной регистрации  права собственности на 16 дорог общей протяжённостью 85,519 км.

В дальнейшем при согласии обеих сторон было подписано соглашение о расторжении муниципального контракта от 27.09.2016 г.  На момент расторжения контракта были выполнены следующие работы:

-технические паспорта на 14 автомобильных дорог общей протяжённостью      78,7 км;

-технические планы 6 дорог общей протяжённостью 44,6 км;
- кадастровые паспорта 6 дорог общей протяжённостью  44,6  км.  

Стоимость выполненных работ составила 120 951,72 руб., что подтверждается актом сдачи-приёмки работ (услуг) от 02.09.2016 г. № 8408/1/С, подписанный обеими сторонами.  Оплата произведена в полном объёме по счёту № 8408 от 02.09.2016 г. и акта сдачи-приёмки выполненных работ платёжным поручением № 1514 от 30.09.2016 г.

7. Муниципальный контракт № 0140300014916000041-0217391-02 от 11.05.2016 г. на выполнение технических паспортов автомобильных мостов Вятскополянского района с ООО «КИПИР» на сумму 86 483,61 руб. со сроком исполнения контракта до 30.09.2016  г.  
Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной)  цене контракта 259 333,33 руб. Из 9-ти поданных заявок для участия в электронном аукционе протоколом рассмотрения вторых частей заявок от 22.04.2016 г.  4-е заявки были признаны не соответствующим законодательству и аукционной документации. Протоколом подведения итогов аукциона от 27.04.2016 г. победителем признан участник, предложивший наименьшую цену контракта.  Контракт заключён с ООО «КИПИР» по цене предложения в сумме 86 483,61 руб.

В обеспечение контракта  ООО «КИПИР» была предоставлена банковская гарантия № 01Q3430700145016000301 от 06.05.2016 г. от (ПАО "Совкомбанк") г.Кострома  на сумму 19 450,01 руб.
Предметом договора является изготовление технических паспортов автомобильных мостов Вятскополянского района в количестве 7 единиц. 

К проверке представлены следующие документы, подтверждающие выполнение работ: 

– акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)  № 1 от 22.09.2016 г.;

- справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) № 1 от 22.09.2016 г.;

- акт № 59 от 22.09.2016 г.

Все акты подписаны обеими сторонами. Оплата произведена в полном объёме платёжным поручением № 1515 от 30.09.2016 г. на сумму 86 483,61 руб. Оплата произведена в полном объёме на основании акта формы КС-3 и счёта от 28.01.2015 г.

8. Муниципальный  контракт № 0140300014916000050-0217391-01 от 23.05.2016 г. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Вятскополянского района с ООО «Дорсервис» на сумму 134 814,26 руб. со сроком исполнения контракта до 30.06.2016 г. 

Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 134 814,26 руб. Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 10.05.2016 г. аукцион был признан не состоявшимся, а единственная заявка была признана соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации. Таким образом, контракт был заключён с единственным участником электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта. 
В обеспечение контракта  ООО «Дорсервис» были перечислены средства в размере 6740,71 руб. на расчётный счёт администрации платёжным поручением № 217 от 16.05.2016 г. Возврат средств подрядчику осуществлён заявкой на возврат № 006 от 02.06.2016 г.

К проверке представлены акт приёмки выполненных работ (формы КС-2) № 1 от 30.05.2016 г. и справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 30.05.2016 г., подписанные обеими сторонами. Оплата произведена  в полном объёме на сумму 134 814,26 руб.  на основании счёта № 229 от 30.05.2016 г. платёжным поручением № 739 от 01.06.2016 г.  
9. Муниципальный контракт № 064 от 13.05.2016 г. на выполнение ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий на автомобильной дороге Вятские Поляны - Нижние Шуни с ООО «Мицар» на сумму 72 627,0 руб. со сроком исполнения до 01.06.2016 г. Контрактом предусмотрен ямочный ремонт в количестве 73,1 м2.  К проверке представлены: акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 18.05.2016 г. и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) № 1 от 18.05.2016 г., подписанные обеими сторонами. Оплата произведена платёжным поручением № 701 от 24.05.2016 г. на сумму 72 627,0 руб.  
10. Муниципальный контракт № 085 от 14.07.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны - Нижние Шуни (дер. Чекашево) с ООО «Мицар» на сумму 493 712,0 руб. со сроком исполнения работ до 31.07.2016 г. 

Закупка осуществлялась способом запроса котировок по начальной (максимальной) цене контракта в размере 493 712,0 руб.  Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 05.07.2016 г., запрос котировок был признан не состоявшимся, а единственная заявка была признана соответствующей законодательству и запросу котировок. Контракт был заключён с единственным участником запроса котировок на начальной (максимальной) цене контракта. 

Контрактом предусмотрены следующие виды и объёмы  работ:

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий – 273,0 м2; 

- устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня – 9,8 м3;

- устройство металлических пешеходных ограждений – 100 м;

- установка указателя светового на отдельной металлической мачте – 2 шт.

К проверке представлены акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 29.07.2016 г. и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 29.07.2016 г., подписанные обеими сторонами. Оплата произведена платёжным поручением № 1307 от 29.08.2016 г. на сумму 493 712,0 руб. 

11. Муниципальный контракт № 084 от 14.07.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с ООО «Мицар» на сумму 442 192,0 руб. со сроком исполнения контракта до 10.08.2016 г. 

Закупка осуществлялась способом запроса котировок по начальной (максимальной) цене контракта в размере 442 192,0 руб.  Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 06.07.2016 г., запрос котировок был признан не состоявшимся, а единственная заявка была признана соответствующей законодательству и запросу котировок. Контракт был заключён с единственным участником запроса котировок на начальной (максимальной) цене контракта. 

Контрактом предусмотрены следующие виды и объёмы работ:  1.)  Ремонт проезжей части через трубопереезд между д. Чекашево и дер. Сосмак.

- устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня –     12,2 м3;

- устройство покрытия асфальтобетонного толщиной 4 см – 36 м2.

2.)  Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий на автомобильной дороге Вятские Поляны – Лубяны – 20 м2.

3.) Щебенение участка дороги у моста в дер. Средние Шуни с  устройством покрытий толщиной 15 см из щебня – 700 м2.

4.) Щебенение выбоин на автомобильной дороге Вятские Поляны  - Изиверки с устройством подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня  - 22 м3.

5.) Установка автопавильонов в дер. Виноградово и дер. Каракули – 2 шт.

К проверке представлены акты выполненных работ (форма КС-2) с № 1 по № 5 на общую сумму 442 192,0 руб. от 29.07.2016 г. и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), все документы подписаны и заказчиком и исполнителем работ. Оплата произведена платёжным поручением № 1306 от 29.08.2016 г. на сумму 442 192,0 руб. 

12. Муниципальный контракт № 0140300014916000062-0217391-01 от 05.09.2016 г. на выполнение работ по ремонту водопропускного сооружения через реку Аллаук в дер. Матвеево с ООО «Белый Парус» на сумму 643 117,0 руб. со сроком исполнения до 01.10.2016 г. 

Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 643 117,0 руб. Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 25.08.2016 г. аукцион был признан не состоявшимся, а единственная заявка соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации. Контракт был заключён с единственным участником по начальной (максимальной) цене контракта. 

В обеспечение контракта  ООО «Белый Парус» средства в сумме 32 155,85 руб. были перечислены на расчётный счёт администрации района платёжным поручением № 468 от 30.08.2016 г. Возврат средств подрядчику осуществлён заявкой на возврат № 016 от 27.12.2016 г. в полном объёме. 
  В дальнейшем было заключено дополнительное соглашение от 20.09.2016 г. на увеличение объёмов работ и цены муниципального контракта на 52 017,0 руб.  

В связи с невозможностью выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия, предусмотренного техническим заданием к контракту из за погодных условий, на основании двухсторонней договорённости было заключено дополнительное соглашение от 27.09.2016 г.  К проверке представлен локальный сметный расчёт № 1 на сумму 643,117 тыс. руб., проверенный КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 04.08.2016 г.  Следует отметить, что к проверке также представлены акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) №91 от 15.09.2016 г. на сумму 695,134 тыс. руб., подписанный обеими сторонами, подтверждающий выполнение всех работ, предусмотренных муниципальным контрактом, а  фактически часть работ была выполнена в 2017 г. Оплата произведена в полном объёме  на сумму 695 134,22 руб. платёжным поручением 1484 от 26.09.2016 г. по счёту № 91 от 15.09.2016 г. Таким образом, подрядной организацией не выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на сумму 41 174,0 руб., а оплата заказчиком произведена в полном объёме, что не предусмотрено условиями муниципального контракта и является неэффективным использованием средств бюджета.  

Также в рамках реализации данного проекта был заключён договор № см-543 от 20.07.2016 г.  на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства с КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» на сумму 615,0 руб. Оплата произведена платёжным поручением № 1075 от 26.07.2016 г. на основании счёта  № см-543 на сумму 615,0 руб.

13.  Муниципальный контракт № 121 от 14.10.2016 г. на выполнение дополнительных работ по ремонту водопропускного сооружения через реку Аллаук в дер. Матвеево  с ООО «Белый Парус» на сумму 46 169,0 руб. со сроком исполнения контракта до 20.10.2016 г. 
Закупка осуществлялась способом запроса котировок по начальной (максимальной) цене контракта в размере 46 169,0 руб.  Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 03.10.2016 г., запрос котировок был признан не состоявшимся, а единственная заявка была признана соответствующей законодательству и запросу котировок. Контракт был заключён с единственным участником запроса котировок на начальной (максимальной) цене контракта. 
Контрактом  предусмотрены следующие виды и объёмы работ: 

- разработка грунта с погрузкой в автомобили – 180 м3;

- укладка блоков и плит ленточных фундаментов – 11 шт;

- устройство оснований под фундаменты песчаных – 8 м3.

К проверке представлены акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) № 121 от 20.10.2016 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные обеими сторонами. Оплата произведена платёжным поручением 1673 от 28.10.2016 г. на сумму 46 169,0 руб.
14. Муниципальный контракт № 106 от 31.08.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Лубяны на сумму 114 401,0 руб. с ООО «Мицар» со сроком выполнения контракта до 05.09.2016 г. 

Закупка осуществлялась способом запроса котировок по начальной (максимальной) цене контракта в размере 114 401,0 руб.  Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 23.08.2016 г., запрос котировок был признан не состоявшимся, а единственная заявка была признана соответствующей законодательству и запросу котировок. Контракт был заключён с единственным участником запроса котировок на начальной (максимальной) цене контракта. 
Контрактом предусмотрены следующие виды и объёмы работ:

– устройство подстилающих слоёв оснований из щебня – 12,8 м3;

- ремонт асфальтобетонного покрытия однослойный толщиной 70 мм – 71,7 м2.

 К проверке представлены акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 26.09.2016 г. за период работы с 31.08.2016 по 05.09.2016 г. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 114 401,0 руб., подписи исполнителя и заказчика в документах присутствуют. Оплата произведена платёжным поручением 1607 от 14.10.2016 г. в полном объёме.

15. Муниципальный контракт № 118 от 23.09.2016 г. на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Слудка-Каракули на сумму 412 667,0 руб. с ООО «Мицар» со сроком исполнения контракта до 30.09.2016 г. 

Закупка осуществлялась способом запроса котировок по начальной (максимальной) цене контракта в размере 412 667,0 руб.  Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 15.09.2016 г., запрос котировок был признан не состоявшимся, а единственная заявка была признана соответствующей законодательству и запросу котировок. Контракт был заключён с единственным участником запроса котировок на начальной (максимальной) цене контракта. 
Контрактом предусмотрены следующие виды и объёмы работ:

- замена щитков дорожных знаков на стойках – 6 шт.;

- замена стоек дорожных знаков – 6 шт.;

- срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования – 3 600 м2;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из отходов фрезерования – 86 м3.

К проверке представлены акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) №1 от 26.09.2016 г. и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные заказчиком и подрядчиком. Оплата произведена платёжным поручением № 1606 от 14.10.2016 г. на сумму 412 667,0 руб. 

16.  Муниципальный контракт № 089 от 26.07.2016 г. на выполнение ремонта наружного освещения по ул. Центральная с. Слудка на сумму 14 850,0 руб. с ООО «Энергектик-2» со сроком исполнения до 28.07.2016 г. 

К проверке представлен акт сдачи-приёмки работ (услуг)  № 321 от 27.07.2016 г., подписанный обеими сторонами. Оплата произведена платёжным поручением 1122 от 01.09.2016 г. на сумму 14 850,0 руб.  

17.  Также в рамках использования дорожного фонда приобретались дорожные знаки в количестве 3-х штук на сумму 4300,0 руб. Оплата произведена платёжным поручением № 928 от 28.07.2016 г. на сумму 1 500,0 руб. и платёжным поручением № 509 от 29.04.2016 г. на сумму 2 800,0 руб.

   В Сосновском городском поселении в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сосновского городского поселения» предусмотрен ремонт автомобильных дорог   в границах  населенного пункта, в том числе:

- по муниципальному контракту № 2743 от 12.08.2016 г. с ООО «Мицар»  ремонт проезжей части ул. Трудовые Резервы  от ул. Разина до ул. Свердлова протяженностью 0,4 км на сумму 1579,049 тыс. руб.  Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 1579,049 тыс. руб. Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 01.08.2016 г. аукцион был признан не состоявшимся, а единственная заявка соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации. Контракт был заключён с единственным участником по начальной (максимальной) цене контракта. 

В обеспечение контракта  ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия  № 005-0139 от 04.08.2016 г., выданная ПАО «Норвик Банк» г. Киров на сумму 78952,45 руб. Предоставленная смета на работы по ремонту проезжей части утверждена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 20.06.2016 г. на сумму  1579,049 тыс. руб.  К проверке   представлены акт приёмки выполненных работ (форма КС-2)  и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).   Оплата произведена платёжными поручениями № 554 от 02.09.2016 г. на сумму 78953,0 руб. и № 611 от 27.09.2016 г. на сумму 1500096,0 руб.
-  по муниципальному контракту № 2745 от 12.08.2016 г. с ООО «Мицар»  ремонт проезжей части ул. Матросова  от ул. Мира до ул. Трудовые Резервы протяженностью 0,18 км на сумму 710532,0   руб. Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 710532,0   руб. Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 08.08.2016 г. аукцион был признан не состоявшимся, а единственная заявка соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации. Контракт был заключён с единственным участником по начальной (максимальной) цене контракта. 

В обеспечение контракта  ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия  № 005-0138 от 04.08.2016 г., выданная ПАО «Норвик Банк» г. Киров на сумму 35526,60 руб. Предоставленная смета на работы по ремонту проезжей части утверждена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 20.06.2016 г. на сумму  710,532 тыс. руб.  К проверке   представлены акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).   Оплата произведена платёжными поручениями № 556 от 02.09.2016 г. на сумму 35527,0 руб. и № 613 от 27.09.2016 г. на сумму 675005,0 руб.

Гарантийный паспорт законченного ремонта дороги представлен.

- по муниципальному контракту № 2738 от 12.08.2016 г. с ООО «Мицар»  ремонт проезжей части ул. Трудовые Резервы  (район перекрестка с ул. Пролетарская) протяженностью 0,15 км. Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 592194,0   руб. Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 01.08.2016 г. аукцион был признан не состоявшимся, а единственная заявка соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации. Контракт был заключён с единственным участником по начальной (максимальной) цене контракта. 

В обеспечение контракта  ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия  № 005-0136 от 04.08.2016 г., выданная ПАО «Норвик Банк» г. Киров на сумму 29609,70 руб. Предоставленная смета на работы по ремонту проезжей части утверждена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 20.06.2016 г. на сумму  592,194 тыс. руб.  К проверке  представлены акт приёмки выполненных работ (форма КС-2)   и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).   Оплата произведена платёжными поручениями № 558 от 05.09.2016 г. на сумму 29610,0 руб. и № 615 от 27.09.2016 г. на сумму 562594,0 руб.

- по муниципальному контракту № 2739 от 09.08.2016 г. с ООО «Мицар» ремонт проезжей части ул. Пушкина  от ул. Матросова до ул. Пролетарская протяженностью 0,2 км. Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 714550,0   руб. Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 01.08.2016 г. аукцион был признан не состоявшимся, а единственная заявка соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации. Контракт был заключён с единственным участником по начальной (максимальной) цене контракта. 

В обеспечение контракта  ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия  № 005-0137 от 04.08.2016 г., выданная ПАО «Норвик Банк» г. Киров на сумму 35727,50 руб. Предоставленная смета на работы по ремонту проезжей части утверждена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 20.06.2016 г. на сумму  714,550 тыс. руб.  Акт приёмки выполненных работ (форма КС-2)   и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) представлены.   Оплата произведена платёжными поручениями № 553 от 02.09.2016 г. на сумму 35728,0 руб. и № 610 от 27.09.2016 г. на сумму 678822,0 руб.

-   по муниципальному контракту № 2744 от 22.08.2016 г. с ООО «Мицар» ремонт проезжей части ул. Мира  от ул. Лесная до ул. Свердлова протяженностью 0,351 км. Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 772763,0   руб. Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 03.08.2016 г. аукцион был признан  состоявшимся.   Контракт был заключён с ООО «Мицар» на сумму 768899,18 руб. Экономия от проведения аукциона составила 3863,82 руб.
В обеспечение контракта  ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия  № 005-0141 от 12.08.2016 г., выданная ПАО «Норвик Банк» г. Киров на сумму 38638,15 руб. Предоставленная смета на работы по ремонту проезжей части утверждена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 20.06.2016 г. на сумму  772,763 тыс. руб.  Акт приёмки выполненных работ (форма КС-2)   и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) представлены.   Оплата произведена платёжными поручениями № 557 от 02.09.2016 г. на сумму 38445,18 руб. и № 614 от 27.09.2016 г. на сумму 730454,0 руб.

 - по муниципальному контракту № 2824 от 16.08.2016 г. с ООО «Мицар» ремонт проезжей части ул. Беляева  протяженностью 0,4 км.  Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта в сумме 880665,0   руб. Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 05.08.2016 г. аукцион был признан не состоявшимся, а единственная заявка соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации. Контракт был заключён с единственным участником по начальной (максимальной) цене контракта. 

В обеспечение контракта  ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия  № 005-0140 от 11.08.2016 г., выданная ПАО «Норвик Банк» г. Киров на сумму 44033,25 руб. Предоставленная смета на работы по ремонту проезжей части утверждена КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 20.06.2016 г. на сумму  880,665 тыс. руб.  К проверке   представлены акт приёмки выполненных работ (форма КС-2)   и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3).   Оплата произведена платёжными поручениями № 555 от 02.09.2016 г. на сумму 44034 руб. и № 612 от 27.09.2016 г. на сумму 836631,0 руб.

Строительный контроль на всех этапах выполнения работ по ремонту автомобильных дорог осуществляло ООО «Артель». Подпись в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 имеется.

Гарантийные паспорта законченного ремонта автомобильных дорог представлены в полном объеме.
В 2016 году были заключены муниципальные контракты,  договоры   и выполнены работы на сумму 21525363,49 руб.  Оплата произведена частично, а именно:  за счёт средств областного бюджета в сумме 16264365,0 руб. и за счёт средств местного бюджета в сумме 3559371,49 руб.

В 2017 году в счёт погашения кредиторской задолженности по муниципальным контрактам, заключённым в 2016 году были перечислены средства областного бюджета в размере 1 222 227,0 руб. и средства местного бюджета в размере 479 400,0 руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что министерство строительства и ЖКХ Кировской области не выполнило свои обязательство по предоставлению субсидии на осуществление дорожной деятельности в 2016 году в полном объёме.

2017 год

Для осуществления деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году  в рамках использования средств Дорожного фонда района администрацией Вятскополянского района были заключены муниципальные контракты:

1.  Муниципальный контракт № 0340200003316004241-0217391-01 от 26.12.2016 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района Кировской области и искусственных сооружений на них с ООО «Мицар»  на сумму 6 218 250,20 руб. со сроком исполнения с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Закупка осуществлялась способом проведения электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 7 094 578,0 руб. Для участия в аукционе было подано 2 заявки.  Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 13.12.2016 г. победителем был признан участник, предложивший наименьшую цену. Контракт был заключён с ООО «Мицар» на сумму 6 218 250,2 руб., таким образом, экономия составила 876 327,80 руб.

 В обеспечение исполнения контракта ООО «Мицар» была представлена банковская гарантия № 005-148 от 22.12.2016 г. от ПАО «Норвик Банк» г. Киров на сумму 1 064 186,70 руб. 

По состоянию на 01.07.2017 г. выполнены работы на сумму 4 380 623,21 руб.  или в размере 70,45  % от суммы контракта. К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 01.01.2017 г. по 19.04.2017 г. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена в полном объёме, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 4 158 621,0 руб.; за счёт средств местного бюджета – 222 002,21 руб.  

2. Муниципальный контракт № 159 от 22.12.2016 г. на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Ершовка  муниципального образования Вятскополянский муниципальный район и искусственных сооружений на ней с ООО «Сельхозсервис» на сумму  124 325,0 руб. со сроком исполнения контракта с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Муниципальный контракт был заключён с единственным подрядчиком, принявшим участие в процедуре закупки путём проведения запроса котировок по начальной (максимальной) цене контракта.
По состоянию на 01.07.2016 г. выполнены работы на сумму 100 195,0 руб. или в размере 80,59 % от  суммы контракта. К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 01.01.2017 г. по 15.04.2017 г. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена в полном объёме, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 94 195,0 руб.; за счёт средств местного бюджета – 6 000,0 руб.

3. Муниципальный контракт № 0340200003317000364-0217391-01 от 27.04.2017 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятскополянского района Кировской области и искусственных сооружений на них с КОГП «Вятские автомобильные дороги»  на сумму 8 388 941,80 руб. со сроком исполнения контракта с 15.04.2017 г. по 15.11.2017 г.

Закупка осуществлялась путём проведения электронного аукциона по начальной (максимальной) цене контракта 8 388 941,80 руб. Протоколом рассмотрения первых частей заявок от 11.04.2017 г. была отклонена 1 заявка из 2-х заявленных  по несоответствию предлагаемого товара требованиям аукционной документации, таким образом аукцион признан несостоявшимся.  Протоколом рассмотрения вторых частей заявок, заявка  оставшегося участника была признана соответствующей действующему законодательству и аукционной документации. Таким образом, муниципальный контракт был заключён с единственным участником по начальной (максимальной) цене контракта. В обеспечение исполнения контракта КОГП «Вятские автомобильные дороги» была представлена банковская гарантия № 000-2157от 19.04.2017 г. от ПАО «Норвик Банк» г. Киров на сумму 1 258 341,27 руб.
По состоянию на 01.07.2017 г. выполнены работы на сумму 5 319 709,0 руб. или в размере 63,41% от суммы контракта. К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 28.04.2017 г. по 30.06.2017 г. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена на сумму 262 743,0 руб., в том числе: за счёт средств областного бюджета – 248 743,0 руб.; за счёт средств местного бюджета – 14 000,0 руб. Подана заявка от 05.07.2017 г.  в министерство транспорта Кировской области на финансирование расходных обязательств на осуществление дорожной деятельности за июнь 2017 года в сумме 4 801 966,0 руб.
Окончательная оплата за счёт средств местного бюджета произведена платёжным поручением № 997 от 04.07.2017 г. на сумму 255 000,0 руб., а за счёт областного бюджета платёжным поручением № 1092 от 20.07.2017 г. на сумму 4 801 966,0 руб.
4. Муниципальный контракт № 054 от 11.04.2017 г. на выполнение работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Ершовка  муниципального образования Вятскополянский муниципальный район и искусственных сооружений на ней с ООО «Сельхозсервис» на сумму  194 483,0 руб. со сроком исполнения контракта с 15.04.2017 г. по 15.11.2017 г.

Муниципальный контракт был заключён с единственным подрядчиком, принявшим участие в процедуре закупки путём проведения запроса котировок. 
По состоянию на 01.07.2017 г. выполнены работы на сумму 98 845,0 руб. или на 50,82 % от суммы контракта. К проверке представлены: акты формы КС-3 и КС-2 за период с 15.04.2017 г. по 25.05.2017 г. Работы, выполненные за данный период, соответствуют смете. Оплата произведена в полном объёме, в том числе: за счёт средств областного бюджета – 93 845,0 руб.; за счёт средств местного бюджета – 5 000,0 руб.

5. Муниципальный контракт № 044 от 13.03.2017 г. на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с ООО «Кировсигналпроект»  на сумму  150 000,0 руб. со сроком исполнения контракта до 01.04.2017 г.
Закупки осуществлялись способом запроса котировок на начальной (максимальной) цене контракта 153 377,13 руб. Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 02.03.2017 г. из 2-х поданных заявок победителем была признана заявка с наименьшей стоимостью предложения.

Муниципальный контракт был заключён с ООО «Кировсигналпроект» на сумму 150 000,0 руб. Таким образом, экономия по результатам торгов  составила 3 377,13 руб. 

Контрактом предусмотрено разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- Вятские Поляны – Лубяны, протяжённостью 20,272 км.;

- Вятские Поляны-Слудка-Каракули , протяжённостью 15,9 км.;

- Средняя Тойма-Старый Пинигерь-Кукмор, протяжённостью 7,045 км.

К проверке представлен акт сдачи-приёмки работ № 061 от 31.03.2017 г. на сумму 150 000,0 руб., подписанный обеими сторонами. Оплата произведена платёжным поручением 586 от 28.04.2017 г. на сумму 150 000,0 руб. 

6. Муниципальный контракт № 042  от 10.03.2017 г.  на выполнение работ по обследованию технического состояния моста через р. Аллаук дер. Средние Шуни с ООО «Институт Дорпроект» на сумму 80 000,0 руб. со сроком исполнения контракта до 22.03.2017 г.

К проверке представлены: акт сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 22.03.2017 г. и накладная № 042 на передачу дела по обследованию технического состояния моста в количестве 3-х экземпляров и CD-диск в количестве 1 шт. Документы подписаны обеими сторонами. Оплата произведена платёжным поручением № 518 от 21.04.2017 г. в полном объёме.

7. Муниципальный контракт № 043  от 10.03.2017 г.  на выполнение работ по обследованию технического состояния моста через р. Каркаусь дер. Средние Шуни с ООО «Институт Дорпроект» на сумму 80 000,0 руб. со сроком исполнения контракта до 22.03.2017 г.

К проверке представлены: акт сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 22.03.2017 г. и накладная № 043 на передачу дела по обследованию технического состояния моста в количестве 3-х экземпляров и CD-диск в количестве 1 шт. Документы подписаны обеими сторонами. Оплата произведена платёжным поручением № 519 от 21.04.2017 г. в полном объёме.
8. Муниципальный контракт № 0140300014917000014-0217391-01 от 24.04.2017 г. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Вятскополянского района с ООО «Магистраль Монтаж»  на сумму 103 452,84  руб. со сроком исполнения контракта до 31.05.2017 г.  
 Закупки осуществлялись способом электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта в размере 136 122,16 руб. Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 12.04.2017 г. победителем был признан участник, предложивший наименьшую цену из 2-х участников аукциона. Контракт был заключён с ООО «Магистраль Монтаж» на сумму 103 452,84 руб., таким образом, экономия по результатам торгов составила 32 669,32 руб.  В обеспечение контракта  ООО «Магистраль Монтаж» была предоставлена банковская гарантия № 0J534307001450170004 от 19.04.2017 г. от ООО «Современный коммерческий инновационный банк» г. Кострома на сумму 6 806,11 руб.  

К проверке представлен акт № 17 от 30.05.2017 г., подписанный обеими сторонами. Оплата произведена  в полном объёме на сумму 103 452,84  руб.  на основании счёта № 17 от 30.05.2017 г. платёжным поручением № 931 от 22.06.2017 г.  
9. Муниципальный  контракт № 057 от 21.04.2017 г. на выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения Красная Поляна-Омга-Виноградово с ООО «Мицар» на сумму 136 591,0 руб. со сроком исполнения контракта до 31.05.2017 г. 
Муниципальный контракт был заключён с единственным подрядчиком, принявшим участие в процедуре закупки путём проведения запроса котировок. 
Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрено к установке 36 шт. дорожных знаков и 29 шт. металлических стоек. К проверке представлены акт приёмки выполненных работ (формы КС-2) № 1 от 26.04.2017 г. и справка о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 26.04.2017 г., подписанные обеими сторонами. Оплата произведена  в полном объёме на сумму 136 591 руб.  на основании счёта № 39 от 26.04.2017 г. платёжным поручением № 703 от 16.05.2017 г.  
10. Муниципальный контракт № 0140300014917000034-0217391-01 от 29.05.2017 г. на выполнение работ по обследованию технического состояния автомобильных мостов Вятскополянского района с ООО «ВЕКтор»  на сумму       54 908,50 руб. со сроком исполнения до 20.06.2017 г. 

Закупка осуществлялась путём проведения электронного аукциона  по начальной (максимальной) цене контракта 179 333,32 руб. В ходе подачи заявок было подано 6-ть заявок.  Протоколом подведения итогов электронного аукциона победителем был признан участник, предложивший наименьшую стоимость контракта. Контракт был заключён с ООО «ВЕКтор» на сумму 54 908,50 руб., таким образом, экономия от проведения торгов составила 124 424,82 руб. 

В обеспечение контракта  ООО «ВЕКтор» была перечислена  сумма  в размере 13 450,0 руб. на расчётный счёт администрации района платёжным поручением № 65 от 22.05.2017 г. Возврат средств  подрядчику осуществлён заявкой на возврат № 17-018 от 10.07.2017 г. 

Контрактом предусмотрено обследование технического состояния следующих объектов: 

- мост через р.Киняуська на участке автомобильной дороги Вятские-Поляны – Нижние Шуни;

- мост через р. Ямышанка на участке автомобильной дороги Вятские Поляны – Лубяны.

    К проверке представлены: акт № 15/06 от 15.06.2017 г., акт приёма-передачи документации № 15/06 от 15.06.2017 г. по следующим документам:

- заключение по обследованию моста через р. Киняуська  на 43-х страницах – 3 экземпляра;

- заключение по обследованию моста через р. Ямышанка на 43-х страницах – 3 экземпляра;

- диск CD-R с информацией по обследованию – 1 шт.

Данные документы содержат подписи и печати, как заказчика, так и исполнителя работ. Оплата произведена платёжным поручением № 989 от 30.06.2017 г. на сумму 54 908,50 руб. 

11.    Муниципальный контракт № 058 от 25.04.2017 г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с ООО «Мицар» на сумму 99 908,0 руб. со сроком исполнения работ до 12.06.2017 г.  Контрактом предусмотрены следующие виды и объёмы  работ:

1)  планировка автогрейдером гравийных обочин – 53 км – 273,0 м2, в том числе:

- автомобильной дороги Сосновка – Малиновка – 8 км;

- автомобильной дороги Красная Поляна – Омга – Виноградово – 45 км. 

2) профилирование автомобильной дороги Красная Поляна – Омга – Виноградово автогрейдером – 101 000 м2,  

3) восстановление ровности проезжей части щебёночных покрытий – 69 600 м2, в том числе:

- автомобильной дороги Вятские Поляны – Нижние Шуни – 27 600 м2;

- автомобильной дороги Вятские Поляны – Слудка – Каракули – 10 000 м2;

- автомобильной дороги Вятские Поляны – Кулыги 12 000 м2;

- автомобильной дороги Вятские Поляны – Лубяны – 12 000 м2 ;

- автомобильной дороги Сосновка – Малиновка – 8 000 м2 .
К проверке представлены акт приёмки выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 11.05.2017 г. и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 11.05.2017 г., подписанные обеими сторонами. Оплата произведена платёжным поручением № 811 от 06.06.2017 г. на сумму 99 908,0 руб. 

12. Муниципальный контракт № 022 от 22.02.2017 г. на художественное оформление и изготовление дорожных знаков  с ИП Шариповым Рамилем Василовичем  на сумму 61 800,0 руб. Контрактом предусмотрено изготовление 36-ти дорожных знаков и поставка 9-ти штук металлических труб диаметром 62 мм. К проверке представлены:

– акт приёмки № 25 без указания даты  на сумму 61 800,0 руб., подписанный заказчиком и исполнителем, в котором прописаны все знаки в количестве 39-ти единиц и труба диаметром 62 мм в количестве 9-ти штук;

- накладная № 25 от 20.03.2017 г.

В дальнейшем данные знаки и трубы были переданы на ответственное хранение ООО «Мицар» по акту приема-передачи товара без указания даты. Акт подписан обеими сторонами сделки. 

Оплата произведена в полном объёме платёжным поручением № 511 от 14.04.2017 г. за счёт средств местного бюджета.

13. Также в рамках использования дорожного фонда приобретались дорожные знаки в количестве 3-х штук на сумму 3 900,0  руб. у ИП Шарипов Р.В.  Оплата произведена платёжным поручением № 510 от 14.04.2017 г. на сумму 3 900,0 руб.

Были заказаны дорожные знаки в количестве 4 шт.  на сумму 4 648,0 руб. у ООО «Компания Семь вечеров». Оплата произведена по факту поставки товара платёжным поручением № 068 от 24.01.2017 г. на сумму 4 648,0 руб.

В 2017 году по состоянию на 01.07.2017 г. были заключены муниципальные контракты,  договоры на сумму 15 701 208,34 руб., работы за этот же период выполнены на сумму 10 674 580,55 руб.  Оплата произведена частично в сумме 5 617 614,55 руб., в том числе:  за счёт средств областного бюджета в сумме 4 595 404,0 руб. и за счёт средств местного бюджета в сумме 1 022 210,55 руб.

11. Оценка результатов дорожной деятельности за 2015-2016 (2017) годы в сравнении с 2014 годом.
В рамках проведенного анализа установлено, что  доходы от акцизов в 2015 и 2016 годах увеличились по сравнению с 2014 годом на 76,7 тыс. руб. и 1214,5 тыс. руб. соответственно.

Областная субсидия в 2015 и 2016 годах также имеет тенденцию на увеличение по сравнению с 2014 годом на  2833,7 тыс. руб. и 5382,7 тыс. руб. соответственно.
Вследствие этого увеличились и расходы на дорожную деятельность в Вятскополянском районе
В 2016  и 2017 годах по сравнению с 2014 годом не планировалось проведение работ по ремонту автомобильных дорог,  но фактически за счет средств областной субсидии был проведен  ремонт дороги в г. Сосновка протяженностью 1,68 км в 2016 году.

При этом  по сравнению с 2014 годом значительное увеличение расходов приходится на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии.
Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности за период 2014-2017 годов составляет 84-85%. При текущем финансировании уменьшение этого показателя нереально.
Выводы по проверке.
 В результате проведенного мероприятия  контрольно-счетная комиссия подтверждает, что Дорожный фонд в муниципальном образовании Вятскополянский муниципальный район был создан с 01 января 2014 года, и формирование и использование средств Дорожного фонда началось с этого периода.

Предоставленные к проверке нормативные правовые акты, регламентирующие дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в Вятскополянском районе, в основном предоставляют значительную часть полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ».

Проведя анализ  нормативных правовых актов, контрольно-счетная комиссия отмечает, что п. 3.2.   Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вятскополянского района необходимо дополнить направлением расходов на паспортизацию дорог общего пользования местного значения, т.к. данные расходы в течение проверяемого периода присутствуют, и этот вид расходов входит в перечень прочих работ  по содержанию автомобильных дорог.

В течение проверяемого периода за счет средств Дорожного фонда осуществлялись расходы на проведение  мероприятий, не предусмотренных Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вятскополянского района, что является нецелевым использованием средств Дорожного фонда в сумме 115,0 тыс. руб.  
На период до 2020 года утверждена муниципальная программа Вятскополянского района «Создание условий, способствующих развитию района» с отдельными мероприятиями, такими как:
- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

-  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

-  «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения», из которых два последних практически не работают по причине отсутствия финансирования.

Необходимо также отметить, что предоставленный отчет реализации отдельных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» за 2015 год не соответствует фактическим финансовым расходам.

Разработанные проектно-сметные документации на ремонт дороги Вятские Поляны-Слудка-Изиверки и  на строительство дороги Красная Поляна-Дым-Дым- Омга остаются невостребованными. Таким образом, неэффективное использование бюджетных средств составило  1792,58 тыс. руб.
При этом предоставленные документы свидетельствуют о том, что доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности составляет 84-85%. То есть в период 2014-2017 годов качество автомобильных дорог в Вятскополянском районе не улучшилось.

Планирование и использование средств Дорожного фонда осуществляется в основном на отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
Проведенный анализ размещения муниципальных заказов по дорожной деятельности установил бюджетную экономию расходования средств Дорожного фонда за проверяемый период в сумме 3451,03 тыс. руб.
Тем не менее, неэффективное использование средств Дорожного фонда по причине завышения стоимости выполненных работ составило 127,152 тыс. руб.
Кроме того, отсутствие в ежемесячных экспертизах, составляемых специалистом администрации района, объемов выполненных работ, участков дорог, на которых производились работы, отсутствие привязки к местности установленных дорожных знаков, отсутствие документов о назначении представителя по контролю за качеством исполнителя муниципального контракта, свидетельствуют о том, что муниципальный контроль установлен не на должном уровне.
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