ОТЧЁТ
по итогам контрольного мероприятия  «Проверки целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках Национального проекта «Образование» в Вятскополянском районе в 2020 году».

г. Вятские Поляны                                                                       04 апреля 2022 г.

В соответствии  с пунктом 4.3. плана работы на 2022 г., утверждённого распоряжением контрольно-счетной комиссии № 67 от 15.12.2021 г.     консультантом контрольно-счетной комиссии Соловьёвой И.Г. проведено контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках Национального проекта «Образование» в Вятскополянском районе в 2021 году.
Контрольное мероприятие начато 14 марта и закончено 04 апреля 2022 года.
Целью контрольного мероприятия является проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках Национального проекта «Образование» в Вятскополянском районе, в 2021 году.

Предметом проверки являются:

- Соглашение о выделении средств; проектно-сметная документация; акты-приёмки выполненных работ; аукционная документация; контракты, договоры  на выполнение работ по ремонту спортивных залов, расположенных в сельской местности; платёжные поручения по оплате контрактов; отчётность об использовании средств.

Объекты контроля:

- управление образования администрации Вятскополянского района;

- МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма;

- МКОУ лицей пгт Красная Поляна.

Проведённым контрольным мероприятием установлено, что в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» входящего в состав Национального проекта «Образование» на территории Вятскополянского района в 2021 году были отремонтированы:

- спортзал МКОУ общей общеобразовательной школы дер. Средняя Тойма;

- спортзал МОУ лицей пгт Красная Поляна.

 Данные ремонты предусмотрены муниципальной программой Вятскополянского района «Развитие образования» на 2019-2023 годы в сумме софинансирования проекта в размере 36,225 тыс. руб.  

Общая сумма использованных средств составила 3 616,325 тыс. руб., в том числе: выделенных бюджету Вятскополянского района по условиям Соглашения в виде субсидии в сумме 3 580,1 тыс. руб. из бюджета Кировской области в рамках регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области» подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы Кировской области «Развитие образования».

При этом следует отметить, что в ходе проверки установлен ряд замечаний:

МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма:

1.  При проведении ремонтных работ в рамках заключённого муниципального контракта с ООО «Мега-Строй» не выполнены работы по покраске деревянных экранов радиаторов отопления, фактически оплаченных заказчиком. Таким образом, сумма неправомерной оплаты составила 2 985,25 руб.
2.  Заказчиком оплачены работы и материальные затраты по обустройству трубчатых инвентарных лесов в рамках муниципального контракта в сумме 1 964,0 руб.,  которые не переданы заказчику. Таким образом, сумма неправомерной оплаты составила 1 964,0 руб.
3.  В нарушение условий предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением, заключённых с министерством образования Кировской области, администрацией Вятскополянского района отсутствует положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости работ от КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», выполненных в рамках заключённого муниципального контракта на объекте МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма.
4. В школьном спортивном клубе «Путь к здоровью» работает секция для учащихся только по 2-м спортивным направлениям при планировании работы секций по 7-ми спортивным направлениям.

МКОУ лицей пгт Красная Поляна:
1.  Заказчиком оплачены материальные затраты по обустройству трубчатых инвентарных лесов в рамках муниципального контракта в сумме                  9 194,0 руб.,  которые не переданы заказчику. Таким образом, сумма неправомерного использования  средств составила 9 194,0 руб.

2. Сметным расчётом предусмотрены работы по обшивке каркасных стен плитами древесностружечными с заменой плиты на фанеру, при этом затраты на плиту из стоимости работ не исключены. Таким образом, средства на плиту древесностружечную на сумму 2 435,0 руб. являются необоснованным удорожанием сметных работ.

3. Заказчиком – МКОУ лицей пгт Красная Поляна в нарушение муниципального контракта просрочен срок частичной оплаты работ. 
4. В спортивном клубе лицее «Вятич» работает секция для учащихся только по 3-м спортивным направлениям при планировании работы секций по 6-ти спортивным направлениям и проведены не все запланированные мероприятия.

По итогам проверки МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма составлен акт от 22.03.2022 года, который подписан директором МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма и начальником управления образования администрации Вятскополянского района, а по итогам проверки лицея составлен акт от 29.03.2022 г., который также подписан начальником управления образования и директором МКОУ лицей пгт Красная Поляна.
Также по итогам проверки выданы представления:

- № 01-19/4 от 23.03.2022 г. директору МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма для устранения выявленных замечаний сроком до 22.04.2022 г.;
- № 01-20/5 от 04.04.2022 г. директору МКОУ лицей пгт Красная Поляна для устранения замечаний сроком до 05.05.2022 г.

Консультант контрольно-

счётной комиссии                                                                                  И.Г. Соловьёва

УТВЕРЖДЕНО:
И.о.председателя контрольно-

счётной комиссии                                                                                   С.Э. Одинцева
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