ОТЧЁТ
по итогам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию   инвестиционных программ  и проектов развития общественной инфраструктуры  муниципальных образований Вятскополянского района Кировской области в 2023 году».

г. Вятские Поляны                                                                       03 июня 2024 г.

  В соответствии с п. 3.4. плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2024 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной комиссии от 15.12.2023  г. № 99,    консультантом Контрольно-счётной комиссии Соловьёвой И.Г.  было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию   инвестиционных программ  и проектов развития общественной инфраструктуры  муниципальных образований  Вятскополянского района Кировской области в 2023 году». 
Проверка начата 13 мая и закончена 31 мая 2024 года.

Целью   мероприятия является  анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных программ развития общественных инфраструктур на территории муниципального образования Вятскополянский муниципальный район и Краснополянского городского поселения.
 Предметом контрольного мероприятия являются средства, направленные на  финансирование инвестиционных программ  (проектов) развития общественной инфраструктуры в виде субсидии из областного бюджета,  средства местного бюджета, средства граждан и организаций, направленные на выполнение условий софинансирования, предусмотренных соглашениями, заключенными между министерством социального развития Кировской области и  администрациями Вятскополянского района и Краснополянского городского поселения. 

Объекты контроля:  администрация Вятскополянского района; администрация Краснополянского городского поселения.

На территории Вятскополянского района в 2023 году было реализовано 3 проекта поддержки местных инициатив общей стоимостью 3 293,64 тыс. руб.:

-  проект «Капитальный ремонт участков  наружных сетей водопровода по ул. Садовой дер. Киняусь» на сумму 1 830,931 тыс. руб., реализованный администрацией Вятскополянского района;
- проект «Чистая вода – 5», капитальный ремонт участков  наружных сетей водопровода дер. Средние Шуни» на сумму 973,727 тыс. руб., реализованный администрацией Вятскополянского района;
- «Добро пожаловать!» замена входных групп в здании МКУК Краснополянский Центр культуры и досуга «Домостроитель»  на сумму 488,982 тыс. руб., реализованный администрацией Краснополянского городского поселения.
Финансовое обеспечение реализации проектов осуществлялось из следующих источников:

- за счёт средств областного бюджета – 2 151,843 тыс. руб. или 65,33% от общих затрат по проектам;

- за счёт средств местных администраций – 313,628 тыс. руб. или 9,52%;

- за счёт средств населения – 688,769 тыс. руб. или 20,91 %;
- за счёт средств спонсоров – 139,4 тыс. руб. или 4,24 %.
В ходе проведения контрольных мероприятий установлены следующие нарушения и замечания:

По проекту «Капитальный ремонт участков  наружных сетей водопровода по ул. Садовой дер. Киняусь»:
1. В нарушение п. 13.1. ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией района нарушены сроки оплаты работ в рамках заключённого муниципального контракта на 13 календарных дней на сумму 1 101 999,22 руб.
По проекту «Чистая вода – 5», капитальный ремонт участков  наружных сетей водопровода дер. Средние Шуни»: 
1. В нарушение п. 13.1. ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией района нарушены сроки оплаты работ в рамках заключённого муниципального контракта на 11 календарных дней на сумму 453 021,01 руб.

2. В нарушение ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при изменении объёмов работ и услуг в рамках заключённого муниципального контракта без изменения стоимости работ не было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту.
3. В нарушение условий контрактов № 128 от 03.11.2023 г. и № 0140300014923000006-01 от 07.04.2023 г. подрядчиками не предоставлены акты дезинфекции водопроводных трубопроводов.

4. В нарушение условий Соглашения № 84 от 14.03.2023 г. о выделении субсидии Вятскополянскому району  на реализацию проектов местных инициатив не были соблюдены пропорции софинансирования проекта, реализуемого в дер. Средние Шуни, а именно отсутствие софинансирования за счёт средств от спонсоров в размере 30 000,0 руб., которые возмещены за счёт средств населения.

5. Установлен факт некачественного выполнения работ по обустройству отмостки вокруг колодца, расположенного по адресу: дер. Средние Шуни, ул. Школьная около д. № 8, что повлекло его растрескивание. На момент проверки отмостка разрушена и не обеспечивает защиту колодца от осадков. 
По проекту «Добро пожаловать!» замена входных групп в здании МКУК Краснополянский Центр культуры и досуга «Домостроитель»:
1. В нарушение условий Соглашения № 56 от 14.03.2023 г., заключённого с министерством социального развития Кировской области, администрацией Краснополянского городского поселения несвоевременно предоставлена информация о заключении муниципального контракта (приложение № 3 к Соглашению).

2.  В нарушение условий Соглашения были не соблюдены условия софинансирования проекта за счёт средств населения и спонсоров, средства населения собраны ниже установленного  объёма на 10 000,0 руб., а недостаток компенсирован за счёт средств спонсоров.

3. Документально не подтверждено проведение строительного контроля на объекте.    

По итогам контрольного мероприятия составлены акты:

- «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию   инвестиционных программ  и проектов развития общественной инфраструктуры  на территории муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области в 2023 году» от 30.05.2024 года;
- «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию   инвестиционных программ  и проектов развития общественной инфраструктуры  на территории муниципального образования Краснополянское городское поселение Вятскополянского района Кировской области в 2022 году» от 23.05.2024 года.

Акт по Вятскополянскому району подписан главой района, а акт по Краснополняскому поселению подписан и.о. главы поселения.
Консультант Контрольно-

счётной комиссии                                                                                  И.Г. Соловьёва
УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Контрольно-

счётной комиссии                                                                                   С.Э. Одинцева
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